

УТВЕРЖДЕН  
Проектным комитетом  
по направлению "Культура"  
(протокол от 18.03.2019 № 2)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры**  
**(«Цифровая культура») (Сахалинская область)**

**1. Основные положения**

Наименование национального проекта	Культура		
Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Сахалинская область)	Срок начала и окончания проекта	01 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Зайцев А.В., заместитель председателя Правительства Сахалинской области		
Руководитель регионального проекта	Лаврик Н.В., министр культуры и архивного дела Сахалинской области		
Администратор регионального проекта	Хоменко Е.С., начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры и архивного дела Сахалинской области		
Координатор регионального проекта	Дудникова Ю.В., референт департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области		
Связь с государственными программами	Государственная программа «Развитие сферы культуры в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 31.07.2013 № 394 (ред. 14.01.2019 № 9)		

	Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 10.03.2017 № 106 (от 28.12.2018 N 660)
--	---

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<b>Цель: Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 2-х виртуальных концертных залов, 3-х выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, формирования информационного пространства знаний, модернизации официальных сайтов</b>										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 5 раз <i>(млн. обращений)</i>										
1.	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 5 раз в Сахалинской области <i>(млн. обращений)</i> <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной НП	0,800	01.11.2018	1,029	1,394	2,001	2,697	3,377	4,100
Количество созданных виртуальных концертных залов <i>(ед.)</i> <i>(нарастающим итогом)</i>										
2.	Количество созданных виртуальных концертных залов в Сахалинской области <i>(ед.)</i> <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	0	01.11.2018	1	2	2	2	2	2

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)										
3.	Количество выставочных проектов в Сахалинской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)	Дополнительный	0	01.11.2018	0	0	1	2	3	3
Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей (млн. просмотров) (нарастающим итогом)										
3.	Охват молодежной аудитории Сахалинской области контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей (млн. просмотров) (нарастающим итогом)	Дополнительной	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (ед.)										
4.	Количество онлайн-трансляций мероприятий Сахалинской области, размещаемых на портале "Культура.РФ" (ед.)*	Дополнительный	0	01.09.2018	0	0	1	0	0	0
5.	Количество переоснащенных,	Дополнительный	0	01.09.2018	2	3	4	5	7	7

созданных Рабочих станций в Сахалинской области (ед.) (нарастающим итогом)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>Задача национального проекта: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации</b>			
1.	<b>Результат федерального проекта:</b> Создано 80 виртуальных концертных залов <i>Характеристика результата федерального проекта: До 1 марта 2019 г. утверждены методические рекомендации работы виртуальных концертных залов. С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.</i>		
	Срок: 01.12.2019		
1.1.	Создан 1 виртуальный концертный зал в Сахалинской области	01.08.2019	В 2019 году создан виртуальный концертный зал в г. Южно-Сахалинске (Сахалинская филармония).
1.2.	<b>Результат регионального проекта:</b> Переоснащены и созданы 2 Рабочие станции	01.12.2019	В 2019 году переоснащена Рабочая станция (Сахалинский областной художественный музей. Далее – СОХМ) и создана Рабочая станция в МО «Невельский городской округ»; в 2020 году создана Рабочая станция в МО «Городской округ «Охинский»;

			<p>в 2021 году создана Рабочая станция в Корсаковском городском округе;</p> <p>в 2022 году создана Рабочая станция в МО Поронайский городской округ;</p> <p>в 2023 году переоснащена Рабочая станция СОХМ и создана Рабочая станция в Историко-литературном музее «А.П. Чехов и Сахалин» (Александровск-Сахалинский район)</p> <p>2019 – 2</p> <p>2020 – 1</p> <p>2021 – 1</p> <p>2022 – 1</p> <p>2023 – 2</p>
<b>2.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Создано 160 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)		
	<i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 1.</i>		
	Срок: 01.12.2020		
2.1.	Создано 2 виртуальных концертных зала в Сахалинской области <i>(нарастающим итогом)</i>	01.12.2020	В 2020 году создан виртуальный концертный зал в муниципальном образовании (МО «Холмский городской округ»). В рамках регионального проекта создано 2 виртуальных концертных зала
2.2.	<b>Результат регионального проекта:</b> Переоснащены и созданы 3 Рабочие станции <i>(нарастающим итогом)</i>	04.11.2020	Представлена в п. 1.2.
<b>3.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Создано 240 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)		
	<i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 1.</i>		
	Срок: 01.12.2021		
3.1.	Регион не принимает участия	---	---
3.2.	<b>Результат регионального проекта:</b>	04.11.2021	Представлена в п. 1.2.

	Переоснащены и созданы 4 Рабочие станции ( <i>нарастающим итогом</i> )		
4.	<b>Результат федерального проекта:</b> Создано 320 виртуальных концертных залов ( <i>нарастающим итогом</i> )		
	<i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 1.</i>		
	Срок: 01.12.2022		
4.1.	Регион не принимает участия	---	---
4.2.	<b>Результат регионального проекта:</b> Переоснащены и созданы 5 Рабочих станций ( <i>нарастающим итогом</i> )	01.12.2022	Представлена в п. 1.2.
5.	<b>Результат федерального проекта:</b> Создано 400 виртуальных концертных залов ( <i>нарастающим итогом</i> )		
	<i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 1.</i>		
	Срок: 01.12.2023		
5.1.	Регион не принимает участия	---	---
5.2.	<b>Результат регионального проекта:</b> Переоснащены и созданы 7 Рабочих станций ( <i>нарастающим итогом</i> )	01.12.2023	Представлена в п. 1.2.
6.	<b>Результат федерального проекта:</b> Создано 500 виртуальных концертных залов ( <i>нарастающим итогом</i> )		
	<i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 1.</i>		
	Срок: 01.12.2024		
6.1.	Регион не принимает участия	---	---
<b>Задача национального проекта: Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны</b>			
Создание системы мониторинга востребованности информационных ресурсов			
7.	<b>Результат федерального проекта:</b> Сформирована система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан		

	<i>Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки эффективности востребованности информационных ресурсов о культуре, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан.</i>		
	Срок: 01.12.2019		
7.1.	Регион не принимает участия	---	---
7.2.1.	<b>Результат регионального проекта:</b> Созданы, модернизированы 2 официальных сайта культуры	31.12.2019	В 2019 году модернизирован официальный сайт Сахалинского краеведческого музея, создан официальный сайт culture.sakhalin.ru
7.2.2.	Созданы, модернизированы 3 официальных сайта культуры (нарастающим итогом)	01.12.2020	В 2020 году модернизирован официальный сайт Сахалинской областной универсальной научной библиотеки
<b>Задача национального проекта: Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны</b>			
Организация онлайн-трансляций, размещаемых на портале «Культура.РФ»			
8.	<b>Результат федерального проекта:</b> Проведено 100 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" <i>Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 годы организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (по 100 онлайн-трансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.</i>		
	Срок: 01.12.2019		
8.1.	Регион не принимает участия	---	---
9.	<b>Результат федерального проекта:</b> Проведено 200 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) <i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 8.</i>		
	Срок: 01.12.2020		

9.1.	Регион не принимает участия	---	---
<b>10.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Проведено 300 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) <u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Представлена в п. 8.  Срок: 01.12.2021		
10.1.	Организована онлайн- трансляция мероприятия в сфере культуры на портале «Культура.РФ»	31.09.2021	В 2021 году проведена видеосъемка и онлайн-трансляция Сахалинского международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине»
<b>11.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Проведено 400 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) <u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Представлена в п. 8.  Срок: 01.12.2022		
11.1.	Регион не принимает участия	---	---
<b>12.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Проведено 500 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) <u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Представлена в п. 8.  Срок: 01.12.2023		
12.1.	Регион не принимает участия	---	---
<b>13.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) <u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Представлена в п. 8.  Срок: 01.12.2024		
13.1.	Регион не принимает участия	---	---
<b>Задача национального проекта: Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны</b>  Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам			

14.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Создано 75 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> С 2019 по 2024 годы создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.</p> <p>Срок: 01.12.2019</p>		
14.1.	Регион не принимает участия	---	---
15.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Создано 150 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Представлена в п. 14.</p> <p>Срок: 01.12.2020</p>		
15.1.	Регион не принимает участия	---	---
16.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Создано 225 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта:</i> Представлена в п. 14.</p> <p>Срок: 01.12.2021</p>		
16.1.	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием	01.12.2021	Ежегодно с 2021 по 2023 гг. планируется подавать заявки на создание мультимедиа-гидов в формате дополненной реальности на основе платформы мультимедиа-гидов по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности «Артефакт».

	технологии дополненной реальности		К 2023 году созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам ГБУК «Литературно-художественный музей книга А.П. Чехова «Остров Сахалин», ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей», ГБУК «Сахалинский областной художественный музей» 2021 – 1 2022 – 1 2023 – 1
<b>17.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Создано 300 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) <i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 14.</i> Срок: 01.12.2022		
17.1.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.12.2022	Представлена в пп.16.1.
<b>18.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Создано 375 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) <i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.14.</i> Срок: 01.12.2023		
18.1.	Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о	01.12.2023	Представлена в пп. 16.1.

	произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)		
19.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.14.</i></p> <p>Срок: 01.12.2024</p>		
19.1.	Регион не принимает участия	---	---
<p><b>Задача национального проекта: Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны</b></p> <p>Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</p>			
20.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 8 000 книжных памятников</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки.</i></p> <p><i>С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в Национальную электронную библиотеку.</i></p> <p><i>В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.</i></p> <p><i>Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.</i></p> <p>Срок: 01.12.2019</p>		
20.1.	Регион не принимает участия	---	---
21.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 16 000 книжных памятников (нарастающим итогом)</p>		

	<i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 20.</i> Срок: 01.12.2020		
21.1.	Регион не принимает участия	---	---
<b>22.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 24 000 книжных памятников (нарастающим итогом) <i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 20.</i> Срок: 01.12.2021		
22.1.	Регион не принимает участия	---	---
<b>23.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 32 000 книжных памятников (нарастающим итогом) <i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 20.</i> Срок: 01.12.2022		
23.1.	Регион не принимает участия	---	---
<b>24.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 40 000 книжных памятников (нарастающим итогом) <i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 20.</i> Срок: 01.12.2023		
24.1.	Регион не принимает участия	---	---
<b>25.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом) <i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.20.</i> Срок: 01.12.2024		
25.1.	Регион не принимает участия	---	---
<b>Задача национального проекта: Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны</b>			
Создание и распространение контента в сети "Интернет", направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи			
<b>26.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно)		

	<p><i>Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров. Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 году составит не менее 1 130 млн. просмотров.</i></p> <p><i>Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" к 2024 году составит не менее 10 млн. пользователей.</i></p> <p><i>Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц.</i></p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
26.1.	Регион не принимает участия	---	---
27.	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно)</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26.</i></p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
27.1.	Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно)	31.12.2020	<p>К 2024 году в Сахалинской области будут созданы и размещены специальные проекты в интернет-СМИ, направленные на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи</p> <p>Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в</p>

			инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц.
<b>28.</b>	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно)</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26.</i></p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
28.1.	Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно)	31.12.2021	Представлена в п. 27.1.
<b>29.</b>	<p><b>Результат федерального проекта:</b> Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно)</p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26.</i></p> <p>Срок: 31.12.2022</p>		
29.1.	Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-	31.12.2022	Представлена в п. 27.1.

	нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно)		
<b>30.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно) <i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26.</i> Срок: 31.12.2023		
30.1.	Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно)	31.12.2023	Представлена в п. 27.1.
<b>31.</b>	<b>Результат федерального проекта:</b> Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно) <i>Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26.</i> Срок: 31.12.2024		
31.1.	Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно)	31.12.2024	Представлена в п. 27.1.



1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	консолидированный бюджет Сахалинской области, в т.ч.:	4,97	2,16	2,16	2,16	4,97	0,00	16,42
1.2.3.1.	бюджет Сахалинской области	4,97	2,16	2,16	2,16	4,97	0,00	16,42
1.2.3.2.	межбюджетные трансферы бюджета Сахалинской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета Сахалинской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Результат федерального проекта:</b> Сформирована система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан							
2.1.	<b>Созданы, модернизированы 3 официальных сайта культуры (нарастающим итогом)</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,24</b>	<b>2,81</b>	<b>4,89</b>	<b>12,59</b>
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Сахалинской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	консолидированный бюджет Сахалинской области, в т.ч.:	0,65	0,00	0,00	4,24	2,81	4,89	12,59
2.1.3.1.	бюджет Сахалинской области	0,65	0,00	0,00	4,24	2,81	4,89	12,59









## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Куратор регионального проекта	Зайцев А.В.	Заместитель председателя Правительства Сахалинской области	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
2.	Руководитель регионального проекта	Лаврик Н.В.	Министр культуры и архивного дела Сахалинской области	Зайцев А.В. заместитель председателя Правительства Сахалинской области	20%
3.	Администратор регионального проекта	Хоменко Е.С.	Начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры и архивного дела Сахалинской области	Лаврик Н.В., министр культуры и архивного дела Сахалинской области	30%
4.	Координатор регионального проекта	Дудникова Ю.В.	Референт департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	Ю.В. Главинская, директор департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	10%
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лаврик Н.В.	Министр культуры и архивного дела Сахалинской области	Зайцев А.В. заместитель председателя Правительства Сахалинской области	20%

6.	Администратор регионального проекта	Хоменко Е.С.	Начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры и архивного дела Сахалинской области	Лаврик Н.В., министр культуры и архивного дела Сахалинской области	30%
7.	Координатор регионального проекта	Дудникова Ю.В.	Референт департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	Ю.В. Главинская, директор департамента проектного управления министерства цифрового развития и связи Сахалинской области	10%
8.	Участник регионального проекта	Таршиков И.В.	Советник отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры и архивного дела Сахалинской области	Хоменко Е.С., начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры и архивного дела Сахалинской области	20%
<b>Создано 2 виртуальных концертных зала в Сахалинской области (нарастающим итогом)</b>					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лаврик Н.В.	Министр культуры и архивного дела Сахалинской области	Зайцев А.В. заместитель председателя Правительства Сахалинской области -	20%
10.	Участник регионального проекта	Хоменко Е.С.	Начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры и архивного дела Сахалинской области	Лаврик Н.В. министр культуры и архивного дела Сахалинской области	20%

11.	Участник регионального проекта	Александров И.Ю.	Директор Сахалинской филармонии	Лаврик Н.В. министр культуры и архивного дела Сахалинской области	20%
12.	Участник регионального проекта	Летечин А.А.	Глава МО «Холмский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	20%
<b>Переоснащены и созданы 7 Рабочих станций</b> <i>(нарастающим итогом)</i>					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Николина О.А.	Заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области	Лаврик Н.В. министр культуры и архивного дела Сахалинской области	20%
14.	Участник регионального проекта	Хоменко Е.С.	Начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры и архивного дела Сахалинской области	Лаврик Н.В. министр культуры и архивного дела Сахалинской области	30%
15.	Участник регионального проекта	Бурыка А.В.	Директор ГБУК «Сахалинский областной художественный музей»	Лаврик Н.В. министр культуры и архивного дела Сахалинской области	20%
16.	Участник регионального проекта	Шабельник А.В.	Глава МО «Невельский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
17.	Участник регионального проекта	Гусев С.Н.	Глава МО «Городской округ «Охинский»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%

18.	Участник регионального проекта	Мироманов Т.Г.	Директор Историко-литературного музея «А.П. Чехов и Сахалин»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
19.	Участник регионального проекта	Магинский Т.В.	Глава МО Корсаковский городской округ	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
20.	Участник регионального проекта	Радомский А.М.	Глава МО Поронайский городской округ	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
21.	Участник регионального проекта	Школка Т.Ю.	Экономист 1 категории ГКУ «Централизованная бухгалтерия культуры»	Гребе Т.Ю., директор ГКУ «Централизованная бухгалтерия культуры»	10%
<b>Созданы, модернизированы 3 официальных сайта культуры (нарастающим итогом)</b>					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лаврик Н.В.	Министр культуры и архивного дела Сахалинской области	Зайцев А.В. заместитель председателя Правительства Сахалинской области -	20%
23.	Участник регионального проекта	Хоменко Е.С.	Начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры и архивного дела Сахалинской области	Лаврик Н.В. министр культуры и архивного дела Сахалинской области	40%
24.	Участник регионального проекта	Мальшева В.А.	Директор Сахалинской областной универсальной научной библиотеки	Лаврик Н.В. министр культуры и архивного дела Сахалинской области	40%

25.	Участник регионального проекта	Алин Ю.Ю.	Директор Сахалинского краеведческого музея	Лаврик Н.В. министр культуры и архивного дела Сахалинской области	40%
26.	Участник регионального проекта	Макасеев М.Г.	Ведущий специалист I разряда финансово-правового отдела министерства культуры и архивного дела Сахалинской области	Начальник финансово-правового отдела министерства культуры и архивного дела Сахалинской области <i>(в соответствии с назначением)</i>	30%
27.	Участник регионального проекта	Орлов И.Н.	Заведующий отделом внедрения информационных технологий	Малышева В.А., директор Сахалинской областной универсальной научной библиотеки	30%
28.	Участник регионального проекта	Иль В.А.	Глава МО «Городской округ «Александровск-Сахалинский район»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
29.	Участник регионального проекта	Лазарев А.А.	Глава МО «Анивский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
30.	Участник регионального проекта	Тугарев А.В.	Глава МО «Городской округ «Долинский»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
31.	Участник регионального проекта	Магинский Т.В.	Глава МО «Корсаковский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%

32.	Участник регионального проекта	Красковский А.В.	Глава МО «Макаровский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
33.	Участник регионального проекта	Рокотов В.А.	Глава МО «Курильский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
34.	Участник регионального проекта	Шабельник А.В.	Глава МО «Невельский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
35.	Участник регионального проекта	Камелин С.В.	Глава МО «Городской округ Ногликский»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
36.	Участник регионального проекта	Гусев С.Н.	Глава МО «Охинский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
37.	Участник регионального проекта	Радомский А.М.	Глава МО «Поронайский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
38.	Участник регионального проекта	Серебряков А.А.	Глава МО «Северо- Курильский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%

39.	Участник регионального проекта	Белобаба Е.А.	Глава МО городской округ «Смирныховский»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
40.	Участник регионального проекта	Лазарев С.В.	Глава МО «Тымовский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
41.	Участник регионального проекта	Кобелев А.В.	Глава МО «Томаринский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
42.	Участник регионального проекта	Летечин А.А.	Глава МО «Холмский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
43.	Участник регионального проекта	Дорощук С.В.	Глава МО «Углегорский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
44.	Участник регионального проекта	Власенко В.Н.	Глава МО «Южно-Курильский городской округ»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%
45.	Участник регионального проекта	Надсадин С.А.	Глава МО «Городской округ «Город Южно-Сахалинск»	Лимаренко В.И., врио губернатора Сахалинской области	10%

**Организована онлайн- трансляция мероприятия в сфере культуры на портале «Культура.РФ»**

46.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лаврик Н.В.	Министр культуры и архивного дела Сахалинской области	Зайцев А.В. заместитель председателя Правительства Сахалинской области -	20%
47.	Участник регионального проекта	Хоменко Е.С.	Начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры и архивного дела Сахалинской области	Лаврик Н.В. министр культуры и архивного дела Сахалинской области	20%
48.	Участник регионального проекта	Александров И.Ю.	Директор Сахалинской филармонии	Лаврик Н.В. министр культуры и архивного дела Сахалинской области	20%

**Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)**

49.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Николина О.А.	Заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области	Лаврик Н.В. министр культуры и архивного дела Сахалинской области	20%
50.	Участник регионального проекта	Фирсова Е.П.	Директор ГБУК «Литературно-художественный музей книга А.П. Чехова «Остров Сахалин»	Лаврик Н.В., министр культуры и архивного дела Сахалинской области	20%
51.	Участник регионального проекта	Алин Ю.Ю.	Директор ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»	Лаврик Н.В., министр культуры и архивного дела Сахалинской области	20%
52.	Участник регионального проекта	Бурыка А.В.	Директор ГБУК «Сахалинский областной художественный музей»	Лаврик Н.В., министр культуры и архивного дела Сахалинской области	20%

<b>Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно)</b>					
53.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Умнов Е.Е.	Заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области	Буренков С.С., министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области	30%
54.	Участник регионального проекта	Неустроев А.Н.	Начальник отдела молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области	Умнов Е.Е., заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области	60%

## 6. План коммуникаций по региональному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Ежемесячный отчет о статусе проекта	Руководитель проекта (Лаврик Н.В.)	Куратору проекта (Зайцеву А.В.)	Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, на электронную почту
2.	Ежеквартальный отчет о статусе проекта <i>(нарастающим итогом)</i>	Руководитель проекта (Лаврик Н.В.)	Куратору проекта (Зайцеву А.В.), координатору проекта (Дудниковой Ю.В.)	Ежеквартально, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, на электронную почту
3.	Отчет о статусе проекта за год <i>(нарастающим итогом)</i>	Руководитель проекта (Лаврик Н.В.)	Куратору проекта (Зайцеву А.В.), координатору проекта (Дудниковой Ю.В.)	Ежегодно, не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	На бумажном носителе, на электронную почту
4.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта (Хоменко Е.С.)	Участникам регионального проекта	Еженедельно (пятница)	Электронная почта, телефонная связь
5.	Документы и информация по региональному проекту	Ответственный за достижение результата регионального проекта (Лаврик Н.В., Николина О.А., Умнов Е.Е.),	Администратору проекта (Хоменко Е.С.)	В сроки, установленные планом мероприятий по реализации регионального	Электронная почта, телефонная связь

		участник регионального проекта		проекта «Творческие люди»	
6.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта (Хоменко Е.С.)	Руководителю проекта (Лаврик Н.В.)	Не позже дня контрольного события, установленного планом мероприятий по реализации регионального проекта «Творческие люди»	Электронная почта
7.	Запрос на внесение изменений в проект	Администратор проекта (Хоменко Е.С.)	Руководителю проекта (Лаврик Н.В.)	В случае установления необходимости внести изменения в проект, по поручению руководителя проекта	Письменный запрос на внесение изменений
8.	Информация о внесении изменений в проект	Администратор проекта (Хоменко Е.С.)	Руководителю проекта (Лаврик Н.В.), координатору проекта (Дудниковой Ю.В.), участникам регионального проекта	Не позднее трех дней со дня внесения изменений в проект	Электронная почта или на бумажном носителе
9.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта (Хоменко Е.С.), ответственный за достижение результата регионального проекта (Лаврик Н.В.)	Руководителю проекта (Лаврик Н.В.)	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта

10.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту, о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта (Лаврик Н.В.),	Куратору проекта (Зайцеву А.В.), координатору проекта (Дудниковой Ю.В.)	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта (Лаврик Н.В.),	Рабочая группа и приглашенные	Не реже 1 раза в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещание	Администратор проекта (Хоменко Е.С.)	Участники совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта

### 7. Ключевые заинтересованные стороны регионального проекта

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов	Степень влияния на проект	Ожидания от проекта	Ответственный участник проекта за взаимодействие	Виды мероприятий по взаимодействию	Периодичность взаимодействия
1.	Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	Лаврик Н.В., министр культуры и архивного дела Сахалинской области	40	Обеспечено широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство региона. Увеличено число обращений к цифровым	Хоменко Е.С., начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли	Совещание, электронная почта	Постоянно

				ресурсам культуры в Сахалинской области			
2.	Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области	Буренков С.С., министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области	10	Укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи путем размещения специальных проектов в интернет-СМИ	Умнов Е.Е., заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области	Совещание, электронная почта	Постоянно
3.	Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области	Мажарин Д.Л., исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Сахалинской области	10	Увеличена доля IT-сферы в экономике Сахалинской области.	Петренко Л.А., и.о. первого заместителя министра цифрового развития и связи Сахалинской области	Совещание, электронная почта	По мере необходимости
4.	ГАУК «Сахалинская филармония»	Александров И.Ю., директор ГАУК «Сахалинская филармония»	10	Жителям региона обеспечено участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях в онлайн режиме.	Балаев А.П., заместитель директора ГАУК «Сахалинская областная филармония»	Совещание, электронная почта	Ежемесячно
5.	ГБУК «Сахалинский областной художественный музей	Бурька А.В., директор ГБУК «Сахалинский областной	10	Обеспечен доступ населению к ресурсам Русского музея	Турманова З.В., заведующая отделом музейной педагогики ГБУК	Совещание, электронная почта	Ежемесячно

		художественный музей»			«Сахалинский областной музей»		
6.	ГБУК «Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин»	Мироманов Т.Г. директор ГБУК «Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин»	5	Обеспечен доступ населению к ресурсам Русского музея	Фролова О.В., заместитель директора ГБУК «Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин»	Совещание, электронная почта	По мере необходимости
7.	ГБУК «Литературно-художественный музей книга А.П. Чехова «Остров Сахалин»	Фирсова Е.П., директор ГБУК «Литературно-художественный музей книга А.П. Чехова «Остров Сахалин»	10	Посетителям музея предоставлена возможность воспользоваться цифровым гидом в формате дополненной реальности	Степаненко А. В., заместитель директора ГБУК «Литературно-художественный музей книга А.П. Чехова «Остров Сахалин»	Совещание, электронная почта	По мере необходимости
8.	ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»	Алин Ю.Ю., директор ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»	20	Модернизирован официальный сайт Сахалинского областного краеведческого музея. Посетителям музея предоставлена возможность воспользоваться цифровым гидом в формате дополненной реальности.	Алин Ю.Ю., директор ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»	Совещание, электронная почта	Ежемесячно

				Увеличено число обращений к цифровым ресурсам культуры			
9.	ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»	Малышева В.А., директор ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»	20	Модернизирован официальный сайт Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Увеличено число обращений к цифровым ресурсам культуры	Сошкина Любовь Александровна, главный библиотекарь отдела внедрения СОУНБ	Совещание, электронная почта	Постоянно
10.	Муниципальные образования Сахалинской области	Главы муниципальных образований Сахалинской области	10	Обеспечен доступ населению к цифровым ресурсам культуры. Увеличено число обращений к цифровым ресурсам культуры	Администратор проекта (Хоменко Е.С.)	Совещание, электронная почта	По мере необходимости

### 8. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Уровень влияния на проект	Ответственный за управление	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.1	Риск: Ограниченность бюджетных средств	50%	Руководители государственных учреждений, подведомственных министерству (Александров И.Ю., Бурыка А.В., Мироманов Т.Г., Малышева В.А., Алин Ю.Ю.)	Включение финансовой потребности в проект бюджета. Своевременная подготовка реестра поправок в проект Закона

				Сахалинской области об областном бюджете
1.2.	Возможность: Повышение эффективности использования финансовых средств	30%	Руководители государственных учреждений, подведомственных министерству (Александров И.Ю., Бурыка А.В., Мироманов Т.Г., Малышева В.А., Алин Ю.Ю.)	Экономия финансовых средств и их своевременное перераспределение
2.1.	Риск: Недостаточная вовлеченность участников и партнеров в реализацию проекта, в том числе жителей Сахалинской области	30%	Лаврик Н.В. министр культуры и архивного дела Сахалинской области  Хоменко Е.С., начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли  Неустроев А.Н., начальник отдела молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики	Информирование, проведение разъяснительной работы, заинтересованность
2.2	Возможность: Организационно-методическая и координирующая работа, проведение эффективной информационной политики	20%	Хоменко Е.С., начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли  Неустроев А.Н., начальник отдела молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики	Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам реализации задач и достижения запланированных результатов проекта. Проведение широкомасштабной информационной кампании о реализации проекта. Популяризация объектов культурного наследия и необходимости их сохранения для последующих поколений.

3.1	Риск: Недостаток (или отсутствие) квалифицированных специалистов, способных на реализацию задач	30%	Хоменко Е.С., начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли	Обучение специалистов на курсах повышения квалификации, семинарах, в том числе по реализации проектной деятельности
3.2.	Возможность: Участие в реализации проекта квалифицированных и заинтересованных работников	20%	Хоменко Е.С., начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли	Исключение из проектной команды «слабых звеньев», вовлечение в проектную деятельность квалифицированных специалистов

## 9. Дополнительная информация

\* Методика расчета целевых показателей национального проекта "Культура" будет уточнена в I квартале 2019 г. В соответствии с указанной методикой будет определено базовое значение по каждому показателю регионального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровая культура»  
(Сахалинская область)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта  
«Цифровая культура» (Сахалинская область)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель, соисполнители	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>	01.12.2018	01.03.2025	Н.В. Лаврик Е.С. Хоменко	-	ПК
1.1.	Разработка и утверждение паспорта регионального проекта	01.12.2018	31.03.2019	Н.В. Лаврик Е.С. Хоменко Ю.В. Дудникова	Протокол проектного комитета, региональный проект разработан	ПК
1.1.1.	Допланирование плана мероприятий регионального проекта (проработка проекта на очередной трехлетний период, в том числе подготовка расчета финансовой потребности на реализацию мероприятий) для рассмотрения его на проектном комитете	01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 01.08.2022 01.08.2023	15.09.2019 15.09.2020 15.09.2021 15.09.2022 15.09.2023	Н.В. Лаврик Е.С. Хоменко	Разработан и представлен на рассмотрение членам проектного комитета трехлетний план мероприятий и расчет финансовой потребности	ПК
1.1.2..	<b><u>Контрольная точка:</u></b>		20.09.2019 20.09.2020 20.09.2021	Н.В. Лаврик	Протокол проектного комитета, трехлетний план одобрен и направлен	РП

	Трехлетний план мероприятий регионального проекта одобрен проектным комитетом		<b>20.09.2022</b> <b>20.09.2023</b>		в министерство финансов Сахалинской области	
1.1.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Внесены изменения в паспорт регионального проекта, уточняющие трехлетний план мероприятий и параметры финансового обеспечения, предусмотренного в областном бюджете на очередной год и плановый период		<b>25.12.2019</b> <b>25.12.2020</b> <b>25.12.2021</b> <b>25.12.2022</b> <b>25.12.2023</b>	Е.С. Хоменко	Протокол проектного комитета, внесены изменения в паспорт регионального проекта	РП
1.2.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Подготовлен отчет о реализации регионального проекта, анализ выполнения показателей регионального проекта		<b>31.12.2019</b> <b>31.12.2020</b> <b>31.12.2021</b>	Е.С. Хоменко	Отчет о статусе проекта	РП
1.3.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта		<b>01.03.2025</b>	Н.В. Лаврик Е.С. Хоменко	Утвержден итоговый отчет о реализации проекта	ПК
2.	<b>Создан 1 виртуальный концертный зал в Сахалинской области</b>	01.12.2018	01.08.2019	Лаврик Н.В.	Отчет о статусе проекта	ПК
2.1.1.	Поставка оборудования в Сахалинскую филармонию для создания виртуального концертного зала (г. Южно-Сахалинск)	01.03.2019	01.06.2019	Александров И.Ю.	Товарная накладная на поставку оборудования	РП
2.1.2.	Монтаж оборудования, обучение персонала	01.06.2019	01.08.2019	Александров И.Ю.	Акт приемки работ	РП

2.1.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Завершена работа по созданию виртуального концертного зала в г. Южно-Сахалинске		<b>01.08.2019</b>	Александров И.Ю.	Доклад в Правительство Сахалинской области	ПК
3.	<b>Создано 2 виртуальных концертных зала в Сахалинской области (нарастающим итогом)</b>	01.01.2020	01.12.2020	Лаврик Н.В.	Отчет о статусе проекта	ПК
3.1.1.	Администрацией МО «Холмский городской округ» подготовлен пакет документов на участие в конкурсном отборе	01.01.2020	01.02.2020	Летечин А.А.	Письмо главы муниципального образования в министерством культуры и архивного дела Сахалинской области	РП
3.1.2.	Министерством культуры и архивного дела Сахалинской области поддержана заявка на участие в конкурсном отборе	01.02.2020	01.03.2020	Хоменко Е.С.	Письмо министерствам культуры и архивного дела Сахалинской области	РП
1.1.3.	Поставка оборудования в г. Холмск	01.01.2020	01.10.2020	Летечин А.А.	Подписание товарной накладной	РП
3.1.4.	Монтаж оборудования, обучение персонала	01.01.2020	01.12.2020	Летечин А.А.	Акт приемки работ	РП
3.1.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Завершена работа по созданию виртуального концертного зала в г. Холмске		<b>01.12.2020</b>	Летечин А.А.	Доклад главы муниципального образования в министерством культуры и архивного дела Сахалинской области	ПК

4.	<b>Переоснащены и созданы 2 Рабочие станции</b>	01.01.2019	01.12.2019	Лаврик Н.В.	Отчет о статусе проекта	ПК
4.1.1.	Разработка технического задания, утверждение документации о закупке	01.01.2019	15.03.2019	Бурыка А.В.	Техническое задание, утвержденная документация о закупке	РП
4.1.2.	Проведение процедуры определения поставщика оборудования	15.03.2019	31.04.2019	Бурыка А.В.	Заключен государственный контракт	РП
4.1.3.	Поставка оборудования в Сахалинский областной художественный музей	01.05.2019	31.08.2019	Бурыка А.В.	Товарная накладная	РП
4.1.4.	Установка оборудования, обновление и переустановка медиатеки Виртуального филиала Русского музея	01.09.2019	01.11.2019	Бурыка А.В.	Акт приемки работ	РП
4.1.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Переоснащена Рабочая станция в Сахалинском областном художественном музее		<b>01.12.2019</b>	Бурыка А.В.	Доклад об исполнении в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	ПК
4.2.1.	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	15.02.2019	01.03.2019	Школка Т.Ю	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области из областного бюджета	РП
4.2.2.	Разработано техническое задание, утверждена документация о закупке оборудования в Невельский историко-краеведческий музей	11.01.2019	01.04.2019	Шабельник А.В.	Техническое задание, утвержденная документация о закупке	РП

4.2.3.	Проведена процедура определения поставщика оборудования, получены коммерческие предложения	01.04.2019	01.06.2019	Шабельник А.В.	Заключены контракты на приобретение оборудования	РП
4.2.4.	Поставка оборудования в Невельский историко-краеведческий музей	01.06.2019	01.09.2019	Шабельник А.В.	Товарная накладная	РП
4.2.5.	Установка оборудования, обновление и переустановка медиатеки Виртуального филиала Русского музея	01.09.2019	01.11.2019	Шабельник А.В.	Акт приемки работ	РП
4.2.6.	Проведено обучение сотрудников Невельского историко-краеведческого музея	01.09.2019	01.11.2019	Шабельник А.В.	Отчет Сахалинского областного художественного музея. Список обученных	РП
4.2.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Создана Рабочая станция в г. Невельске. Проведено открытие Рабочей станции в Невельском историко-краеведческом музее Реализованы показы виртуальных экскурсий		<b>04.11.2019</b>	Николина О.А. Шабельник А.В.	Доклад главы муниципального образования в министерством культуры и архивного дела Сахалинской области	ПК
5.	<b>Переоснащены и созданы 3 Рабочие станции</b> <i>(нарастающим итогом)</i>	01.01.2020	04.11.2020	Николина О.А.	Отчет о статусе проекта	ПК
5.1.1.	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	10.01.2020	01.02.2020	Школка Т.Ю	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования	РП

					Сахалинской области из областного бюджета	
5.1.2.	Разработка технического задания, утверждение документации о закупке оборудования	01.02.2020	15.03.2020	Гусев С.Н.	Техническое задание, утвержденная документация о закупке	РП
5.1.3.	Проведена процедура определения поставщика оборудования, получены коммерческие предложения	15.03.2020	01.05.2020	Гусев С.Н.	Заключены контракты на приобретение оборудования	РП
5.1.4.	Поставка оборудования в Охинский краеведческий музей	01.05.2020	01.08.2020	Гусев С.Н.	Товарная накладная	РП
5.1.5.	Установка оборудования, обновление и переустановка медиатека Виртуального филиала Русского музея	01.08.2020	01.10.2020	Гусев С.Н.	Акт приемки работ	РП
5.1.6.	Проведено обучение сотрудников Охинского краеведческого музея	01.10.2020	31.10.2020	Гусев С.Н.	Отчет Сахалинского областного художественного музея. Список обученных	РП
5.1.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Создана Рабочая станция в Охинском краеведческом музее. Проведено открытие Рабочей станции Реализованы показы виртуальных экскурсий		<b>04.11.2020</b>	Гусев С.Н.	Доклад главы муниципального образования в министерством культуры и архивного дела Сахалинской области	ПК
6.	<b>Переоснащены и созданы 4 Рабочие станции</b> <i>(нарастающим итогом)</i>	01.01.2021	04.11.2021	Николина О.А.	Отчет о статусе проекта	ПК

6.1.1.	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	10.01.2021	01.02.2021	Школка Т.Ю	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области из областного бюджета	РП
6.1.2.	Разработка технического задания, утверждение документации о закупке	11.01.2021	01.04.2021	Магинский Т.В.	Техническое задание, утвержденная документация о закупке	РП
6.1.3.	Проведена процедура определения поставщика оборудования, получены коммерческие предложения	01.04.2021	01.06.2021	Магинский Т.В.	Заключены контракты на приобретение оборудования	РП
6.1.4.	Поставка оборудования	01.06.2021	01.09.2021	Магинский Т.В.	Товарная накладная	РП
6.1.5.	Установка оборудования, обновление и переустановка медиатека Виртуального филиала Русского музея	01.09.2021	01.11.2021	Магинский Т.В.	Акт приемки работ	РП
6.1.6.	Проведено обучение сотрудников в Корсаковского краеведческого музея	01.09.2021	01.11.2021	Магинский Т.В.	Отчет Сахалинского областного художественного музея. Список обученных	РП
6.1.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Создана Рабочая станция в Корсаковском краеведческом музее. Проведено открытие Рабочей станции Реализованы показы виртуальных экскурсий		04.11.2021	Магинский Т.В.	Доклад главы муниципального образования в министерством культуры и архивного дела Сахалинской области	ПК

7.	<b>Созданы, модернизированы 2 официальных сайта культуры</b>	01.01.2019	31.12.2019	Лаврик Н.В.	Отчет о статусе проекта	ПК
7.1.1.	Подготовка технического задания, проведение процедуры отбора поставщика и заключение контракта на поставку серверного оборудования для официального сайта ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»	01.05.2019	30.08.2019	Алин Ю.Ю.	Контракт на поставку серверного оборудования	РП
7.1.2.	Поставка и монтаж серверного оборудования для официального сайта ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»	01.09.2019	15.11.2019	Алин Ю.Ю.	Акт приема-передачи	РП
7.1.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Модernизировано серверное оборудование для официального сайта ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»		<b>15.12.2019</b>	Алин Ю.Ю.	Доклад министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в Правительство СО	ПК
7.2.1.	Подготовка технического задания, проведение процедуры отбора исполнителя и заключение контракта на работы по модернизации официального сайта ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»	01.01.2019	30.04.2019	Алин Ю.Ю.	Контракт на работы по модернизации официального сайта ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»	РП
7.2.2.	Работы по модернизации официального сайта ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»	01.05.2019	15.12.2019	Алин Ю.Ю.	Акт выполненных работ	РП

7.2.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Модернизирован официальный сайт ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»		<b>15.12.2019</b>	Алин Ю.Ю.	Доклад в Правительство Сахалинской области	ПК
7.3.1.	Подготовка технического задания, проведение процедуры отбора исполнителя и заключение контракта на работы по созданию официального сайта culture.sakhalin.ru	01.03.2019	31.07.2019	Макасеев М.Г.	Контракт на работы по созданию официального сайта	РП
7.3.2.	Работы по созданию официального сайта culture.sakhalin.ru	01.08.2019	31.12.2019	Хоменко Е.С. Макасеев М.Г.	Акт выполненных работ	РП
7.3.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Создан официальный сайт culture.sakhalin.ru		<b>31.12.2019</b>	Хоменко Е.С. Макасеев М.Г.	Доклад в Правительство Сахалинской области	ПК
8.	<b>Созданы, модернизированы 3 официальных сайта культуры (нарастающим итогом)</b>	01.01.2020	01.12.2020	Лаврик Н.В.	Отчет о статусе проекта	ПК
8.1.1.	Подготовка технического задания, проведение процедуры отбора исполнителя и заключение контракта на работы по модернизации официального сайта ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»	01.01.2020	30.04.2020	Орлов И.Н.	Контракт на работы по модернизации официального сайта ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»	РП
8.1.2.	Работы по модернизации официального сайта ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»	01.05.2020	01.12.2020	Орлов И.Н.	Акт выполненных работ	РП
8.1.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Модернизирован официальный сайт ГБУК «Сахалинская областная		<b>01.12.2020</b>	Мальшева В.А. Орлов И.Н.	Доклад в Правительство Сахалинской области	ПК

	универсальная научная библиотека»					
9.	<b>Организована онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых портале «Культура.РФ»</b>	01.01.2021	31.12.2021	Хоменко Е.С.	Отчет о статусе проекта	ПК
9.1.1.	Отбор проектов на реализацию онлайн- трансляция мероприятий, размещаемых портале «Культура.РФ»	01.01.2021	31.09.2021	Александров И.Ю.	Подана заявка на организацию онлайн-трансляции	РП
9.1.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Организована онлайн- трансляция мероприятий, размещаемых портале «Культура.РФ»		<b>31.09.2021</b>	Александров И.Ю.	Доклад в министерством культуры и архивного дела Сахалинской области	ПК
10.	<b>Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности</b>	01.01.2021	01.12.2021	Николина О.А.	Отчет о статусе проекта	ПК
10.1.1.	Подана заявка на создание мультимедиа-гида в формате дополненной реальности на основе платформы мультимедиа-гидов по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности «Артефакт» ГБУК «Литературно-художественный музей книга А.П.	01.01.2021	28.02.2021	Е.П. Фирсова	Доклад министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в Правительство СО	РП

	Чехова «Остров Сахалин»					
10.1.2.	Создание контента мультимедиа-гида в формате дополненной реальности ГБУК «Литературно-художественный музей книга А.П. Чехова «Остров Сахалин»	01.03.2021	31.08.2021	Е.П. Фирсова	Доклад министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в Правительство СО	РП
10.1.3.	Создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности ГБУК «Литературно-художественный музей книга А.П. Чехова «Остров Сахалин»	01.09.2021	31.10.2021	Е.П. Фирсова	Доклад министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в Правительство СО	РП
10.1.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Презентация мультимедиа-гида ГБУК «Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»		<b>01.12.2021</b>	Е.П. Фирсова	Доклад министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в Правительство СО	ПК
11.	<b>Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно)</b>	01.01.2020	31.12.2020	Умнов Е.Е.	Отчет о статусе проекта	ПК
11.1.1.	Разработка методики отбора Организаций и порядка распределения средств на создание специальных проектов в интернет-СМИ, видеоконтента в сети "Интернет", создание контента в блогосфере (социальные сети,	01.01.2020	01.03.2020	Неустроев А.Н.	Утверждена методика отбора организаций и порядка распределения средств на создание специальных проектов в интернет-СМИ	РП

	мессенджеры), создание программных продуктов (игры, информационные приложения)					
11.1.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Утверждена методика отбора организаций и порядок распределения средств на создание специальных проектов в интернет-СМИ, видеоконтента в сети "Интернет", создание контента в блогосфере (социальные сети, мессенджеры), создание программных продуктов (игры, информационные приложения)		<b>31.05.2020</b>	Умнов Е.Е.	Утвержденная методика отбора организаций и порядка распределения средств на создание специальных проектов в интернет-СМИ. Доклад в Правительство Сахалинской области	ПК
11.2.1.	Организация специальных проектов в интернет-СМИ	31.06.2020	31.12.2020	Неустроев А.Н.	Доклад в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	РП
11.2.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Специальные проекты в интернет-СМИ завершены.		<b>31.12.2020</b>	Умнов Е.Е.	Доклад в Правительство Сахалинской области	ПК
11.3.1.	Организация производства видеоконтента в сети "Интернет"	31.06.2020	31.12.2020	Неустроев А.Н.	Доклад в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	РП
11.3.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Видеоконтент в сети "Интернет" создан		<b>31.12.2020</b>	Умнов Е.Е.	Доклад в Правительство Сахалинской области	ПК
11.4.1.	Организация производства контента в	31.06.2020	31.12.2020	Неустроев А.Н.	Доклад в министерство	РП

	блогосфере (социальные сети, мессенджеры)				культуры и архивного дела Сахалинской области	
11.4.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Контента в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) создан		<b>31.12.2020</b>	Умнов Е.Е.	Доклад в Правительство Сахалинской области	ПК
11.5.1.	Организация производства программных продуктов (игры, информационные приложения) для размещения в сети "Интернет"	31.06.2020	31.12.2020	Неустроев А.Н.	Доклад в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	РП
11.5.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Программные продукты (игры, информационные приложения) для размещения в сети Интернет" созданы		<b>31.12.2020</b>	Умнов Е.Е.	Доклад в Правительство Сахалинской области	ПК
12.	<b>Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно)</b>	01.01.2021	31.12.2021	Умнов Е.Е.	Отчет о статусе проекта	ПК
12.1.1.	Организация специальных проектов в интернет-СМИ	31.06.2021	31.12.2021	Неустроев А.Н.	Доклад в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	РП
12.1.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Специальные проекты в интернет-СМИ завершены.		<b>31.12.2021</b>	Умнов Е.Е.	Доклад в Правительство Сахалинской области	ПК
12.2.1.	Организация производства видеоконтента в сети "Интернет"	31.06.2021	31.12.2021	Неустроев А.Н.	Доклад в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	РП

12.2.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Видеоконтент в сети "Интернет" создан		<b>31.12.2021</b>	Умнов Е.Е.	Доклад в Правительство Сахалинской области	ПК
12.3.1.	Организация производства контента в блогосфере (социальные сети, мессенджеры)	31.06.2021	31.12.2021	Неустроев А.Н.	Доклад в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	РП
12.3.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Контента в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) создан		<b>31.12.2021</b>	Умнов Е.Е.	Доклад в Правительство Сахалинской области	ПК
12.4.1.	Организация производства программных продуктов (игры, информационные приложения) для размещения в сети "Интернет"	31.06.2021	31.12.2021	Неустроев А.Н.	Доклад в министерство культуры и архивного дела Сахалинской области	РП
12.4.	<b><u>Контрольная точка:</u></b> Программные продукты (игры, информационные приложения) для размещения в сети Интернет" созданы		<b>31.12.2021</b>	Умнов Е.Е.	Доклад в Правительство Сахалинской области	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровая культура»  
(Сахалинская область)

**Показатели регионального проекта  
«Цифровая культура» (Сахалинская область)  
по муниципальным образованиям**

	Муниципальное образование	Базовое значение		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 5 раз в Сахалинской области (млн. обращений) (нарастающим итогом)	0,800	01.11.2018	1,029	1,394	2,001	2,697	3,377	4,100
	ГО Александровск-Сахалинский район	0,141295	01.11.2018	0,1684	0,2062	0,234	0,2518	0,2724	0,293
	Анивский ГО	0,03	01.11.2018	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,15
	ГО Долинский	0,07	01.11.2018	0,08	0,09	0,105	0,121	0,139	0,16
	Корсаковский ГО	0,01153	01.11.2018	0,03358	0,0562	0,0714	0,0868	0,1124	0,1385

Курильский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
Макаровский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
Невельский ГО	0,022	01.11.2018	0,024	0,026	0,028	0,03	0,032	0,034
ГО Ногликский	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
ГО Охинский	0,002012	01.11.2018	0,002494	0,002656	0,002817	0,002978	0,0033	0,003621
Поронайский ГО	0,117994	01.11.2018	0,206785	0,305778	0,396071	0,467266	0,511427	0,587689
Северо-Курильский ГО	0,0102	01.11.2018	0,0103	0,0104	0,0105	0,0106	0,0107	0,0108
ГО Смирныховский	0,0223	01.11.2018	0,029	0,0377	0,049	0,064	0,092	0,115
Томаринский ГО	0,002853	01.11.2018	0,002995	0,003144	0,003301	0,003466	0,003639	0,00382
Тымовский ГО	0,033345	01.11.2018	0,03939	0,044135	0,047780	0,05249	0,05625	0,06095
Углегорский ГО	0,0924	01.11.2018	0,093	0,094	0,095	0,096	0,097	0,098
Холмский ГО	0,0498	01.11.2018	0,073343	0,097929	0,116515	0,147101	0,16773	0,188445
Южно-Курильский ГО	0,110324	01.11.2018	0,125	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
ГО Город Южно-Сахалинск	0,082874	01.11.2018	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6

<b>2.</b>	<b>Количество созданных виртуальных концертных залов в Сахалинской области</b> <i>(ед.) (нарастающим итогом)</i>	0	01.11.2018	1	2	2	2	2	2
	ГО Александровск-Сахалинский район	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	Анивский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	ГО Долинский	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	Корсаковский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	Курильский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	Макаровский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	Невельский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	ГО Ногликский	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	ГО Охинский	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	Поронайский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	Северо-Курильский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0

	ГО Смирныховский	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	Томаринский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	Тымовский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	Углегорский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	Холмский ГО	0	01.11.2018	0	1	1	1	1	1
	Южно-Курильский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	ГО Город Южно-Сахалинск	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Охват молодежной аудитории Сахалинской области контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей (млн. просмотров) (нарастающим итогом)</b>	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
	ГО Александровск-Сахалинский район	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5

Анивский ГО	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
ГО Долинский	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
Корсаковский ГО	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
Курильский ГО	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
Макаровский ГО	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
Невельский ГО	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
ГО Ногликский	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
ГО Охинский	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
Поронайский ГО	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
Северо-Курильский ГО	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
ГО Смирныховский	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
Томаринский ГО	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
Тымовский ГО	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
Углегорский ГО	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
Холмский ГО	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5

	Южно-Курильский ГО	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
	ГО Город Южно-Сахалинск	0	01.11.2018	n	n x 2,5	n x 4	n x 5,5	n x 7	n x 8,5
4.	<b>Количество переоснащенных, созданных Рабочих станций в Сахалинской области (ед.) (нарастающим итогом)</b>	0	01.11.2018	2	3	4	5	7	7
	ГО Александровск-Сахалинский район	0	01.11.2018	0	0	0	0	1	1
	Анивский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	ГО Долинский	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	Корсаковский ГО	0	01.11.2018	0	0	1	1	1	1
	Курильский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	Макаровский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	Невельский ГО	0	01.11.2018	1	1	1	1	1	1
	ГО Ногликский	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
	ГО Охинский	0	01.11.2018	0	1	1	1	1	1

Поронайский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	1	1	1
Северо-Курильский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
ГО Смирныховский	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
Томаринский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
Тымовский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
Углегорский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
Холмский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
Южно-Курильский ГО	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
ГО Город Южно-Сахалинск	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровая культура»  
(Сахалинская область)

**Методика расчета дополнительных показателей**

	<b>Методика расчета</b>	<b>Базовые показатели</b>	<b>Источник данных</b>	<b>Ответственный за сбор данных</b>	<b>Уровень агрегирования информации</b>	<b>Временные характеристики</b>	<b>Дополнительная информация</b>
<b>Количество переоснащенных, созданных Рабочих станций в Сахалинской области (ед.) (нарастающим итогом)</b>							
1.	РС <sub>2017+</sub> РС <sub>2019+</sub> РС <sub>2020+</sub> РС <sub>2021+</sub> РС <sub>2022+</sub> РС <sub>2023+</sub> РС <sub>2024+</sub>	РС <sub>2017-</sub> – количество переоснащенных, созданных Рабочих станций в 2017 г.*	Годовая отчетность	Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, органы местного самоуправления в сфере культуры	По Сахалинской области, по муниципальным образованиям Сахалинской области	Годовая	Музеи, в которых переоснащены, созданы Рабочие станции