
УТВЕРЖДЕН 
Проектным комитетом 

по направлению "Культура" 
(протокол от 18.03.2019 № 2) 

 
 

П А С П О Р Т 
регионального проекта 

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры  
 («Цифровая культура») (Сахалинская область) 

 
1. Основные положения 

 
Наименование национального проекта Культура  
Наименование федерального проекта Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в 

сфере культуры  
Краткое наименование регионального 
проекта 

 «Цифровая культура» 
(Сахалинская область) 

Срок начала и 
окончания 

проекта 

01 января 2019 г. –  
             31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Зайцев А.В., заместитель председателя Правительства Сахалинской области  
Руководитель регионального проекта Лаврик Н.В., министр культуры и архивного дела Сахалинской области 
Администратор регионального проекта Хоменко Е.С., начальник отдела культурной политики и функционирования 

отрасли министерства культуры и архивного дела Сахалинской области 
Координатор регионального проекта Дудникова Ю.В., референт департамента проектного управления 

министерства цифрового развития и связи Сахалинской области 
Связь с государственными программами Государственная программа «Развитие сферы культуры в Сахалинской 

области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской 
области от 31.07.2013 № 394 (ред. 14.01.2019 № 9)   
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Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области», 
утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 
10.03.2017 № 106 (от 28.12.2018 N 660) 

 
2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель: Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 2-х 
виртуальных концертных залов, 3-х выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной 
реальности, формирования информационного пространства знаний, модернизации официальных сайтов 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 5 раз (млн. обращений) 

1. Увеличение числа 
обращений к цифровым 
ресурсам в 5 раз в 
Сахалинской области 
(млн. обращений) 
(нарастающим итогом) 

Основной 
НП 

 
0,800 

 
 

01.11.2018 
 

1,029 1,394 2,001 2,697 3,377 4,100 

Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом) 
2. Количество созданных 

виртуальных 
концертных залов в 
Сахалинской области 
(ед.) (нарастающим 
итогом)  

Основной 
 0 01.11.2018 

 1 2 2 2 2 2 
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Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим 
итогом) 

3. Количество выставочных 
проектов в Сахалинской 
области, снабженных 
цифровыми гидами в 
формате дополненной 
реальности (ед.) 
(нарастающим итогом) 

Дополните
льный 0 01.11.2018 

 
0 0 1 2 3 3 

Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 
ценностей (млн. просмотров) (нарастающим итогом) 

3. Охват молодежной 
аудитории Сахалинской 
области контентом, 
направленным на 
укрепление гражданской 
идентичности и духовно-
нравственных ценностей 
(млн. просмотров) 
(нарастающим итогом) 

Дополните
льной 

 
0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (ед.) 
4. Количество онлайн-

трансляций 
мероприятий 
Сахалинской области, 
размещаемых на 
портале "Культура.РФ" 
(ед.)* 

Дополните
льный  

 
0 

 
01.09.2018 0 0 1 0 0 0 

5. Количество 
переоснащенных, 

Дополните
льный 0 01.09.2018 2 3 4 5 7 7 
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созданных Рабочих 
станций в Сахалинской 
области (ед.) 
(нарастающим итогом) 

 
 

 
3. Результаты регионального проекта 

 
№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской 
Федерации 
1. Результат федерального проекта: Создано 80 виртуальных концертных залов  

Характеристика результата федерального проекта: До 1 марта 2019 г. утверждены методические 
рекомендации работы виртуальных концертных залов. С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных 
концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). 
Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на 
основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию 
максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования 
определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. 
 
Срок: 01.12.2019 

1.1. Создан 1 виртуальный концертный 
зал в Сахалинской области 
 

01.08.2019 В 2019 году создан виртуальный концертный зал в г. Южно-
Сахалинске (Сахалинская филармония). 
 

1.2. Результат регионального проекта: 
Переоснащены и созданы 2 Рабочие 
станции 

01.12.2019 В 2019 году переоснащена Рабочая станция (Сахалинский 
областной художественный музей. Далее – СОХМ) и  
создана Рабочая станция в МО «Невельский городской 
округ»; 
в 2020 году создана Рабочая станция в МО «Городской округ 
«Охинский»; 
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в 2021 году создана Рабочая станция в Корсаковском 
городском округе; 
в 2022 году создана Рабочая станция в МО Поронайский 
городской округ; 
в 2023 году переоснащена Рабочая станция СОХМ и  
создана Рабочая станция в Историко-литературном музее 
«А.П. Чехов и Сахалин» (Александровск-Сахалинский район) 
2019 – 2  
2020 – 1  
2021 – 1  
2022 – 1  
2023 – 2  

2. Результат федерального проекта: Создано 160 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) 
 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 1. 
Срок: 01.12.2020 

2.1. Создано 2 виртуальных концертных 
зала в Сахалинской области 
(нарастающим итогом) 

01.12.2020 В 2020 году создан виртуальный концертный зал в 
муниципальном образовании (МО «Холмский городской 
округ»). В рамках регионального проекта создано 2 
виртуальных концертных зала 

2.2. Результат регионального проекта: 
Переоснащены и созданы 3 Рабочие 
станции (нарастающим итогом) 

04.11.2020  Представлена в п. 1.2. 

3. Результат федерального проекта: Создано 240 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) 
 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в  п. 1. 
Срок: 01.12.2021 

3.1. Регион не принимает участия --- --- 
3.2. Результат регионального проекта: 04.11.2021 Представлена в п. 1.2. 
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Переоснащены и созданы 4 Рабочие 
станции (нарастающим итогом) 

4. Результат федерального проекта: Создано 320 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) 
 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в  п. 1. 
Срок: 01.12.2022 

4.1. Регион не принимает участия --- --- 
4.2. Результат регионального проекта: 

Переоснащены и созданы 5 Рабочих 
станций (нарастающим итогом) 

01.12.2022 Представлена в п. 1.2. 

5. Результат федерального проекта: Создано 400 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) 
 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в  п. 1. 
Срок: 01.12.2023 

5.1. Регион не принимает участия --- --- 
5.2. Результат регионального проекта: 

Переоснащены и созданы 7 Рабочих 
станций (нарастающим итогом) 

01.12.2023 Представлена в п. 1.2. 

6. Результат федерального проекта: Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) 
 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в  п. 1. 
Срок: 01.12.2024 

6.1. Регион не принимает участия --- --- 
Задача национального проекта: Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство 
страны 
 
Создание системы мониторинга востребованности информационных ресурсов 
7. Результат федерального проекта: Сформирована система мониторинга востребованности информационных 

ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской 
Федерации и иностранных граждан 
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Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки 
эффективности востребованности информационных ресурсов о культуре, включенных в Перечень 
информационных ресурсов о культуре России способствующих распространению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан. 
 
Срок: 01.12.2019 

7.1. Регион не принимает участия --- --- 
7.2.1. Результат регионального проекта: 

Созданы, модернизированы 2 
официальных сайта культуры 

31.12.2019 В 2019 году модернизирован официальный сайт 
Сахалинского краеведческого музея, создан официальный 
сайт culture.sakhalin.ru 

7.2.2. Созданы, модернизированы 3 
официальных сайта культуры 
(нарастающим итогом) 

01.12.2020 В 2020 году модернизирован официальный сайт Сахалинской 
областной универсальной научной библиотеки 

Задача национального проекта: Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство 
страны 
 
Организация онлайн-трансляций, размещаемых на портале «Культура.РФ» 
8. Результат федерального проекта: Проведено 100 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале 

"Культура.РФ" 
Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 годы организовано 600 онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (по 100 онлайн-трансляций ежегодно). 
Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. 
 
Срок: 01.12.2019 

8.1. Регион не принимает участия --- --- 
9. Результат федерального проекта:  Проведено 200 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале 

"Культура.РФ" (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 8. 
 
Срок: 01.12.2020 
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9.1. Регион не принимает участия --- --- 
10. Результат федерального проекта:  Проведено 300 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале 

"Культура.РФ" (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 8. 
 
Срок: 01.12.2021 
 

10.1. Организована онлайн- трансляция 
мероприятия в сфере культуры на 
портале «Культура.РФ» 

31.09.2021 В 2021 году проведена видеосъемка и онлайн-трансляция 
Сахалинского международного фестиваля военных оркестров 
«Спасская башня на Сахалине» 

11. Результат федерального проекта:  Проведено 400 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале 
"Культура.РФ" (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 8. 
Срок: 01.12.2022 

11.1. Регион не принимает участия --- --- 
12. Результат федерального проекта: Проведено 500 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале 

"Культура.РФ" (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 8. 
Срок: 01.12.2023 

12.1. Регион не принимает участия --- --- 
13. Результат федерального проекта: Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале 

"Культура.РФ" (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 8. 
Срок: 01.12.2024 

13.1. Регион не принимает участия --- --- 
Задача национального проекта: Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство 
страны 
 
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам 
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14. Результат федерального проекта: Создано 75 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при 
посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии 
дополненной реальности 
Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 годы создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 
мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно 
получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные 
проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности 
и популярности. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими 
посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. 
Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными 
предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. 
Срок: 01.12.2019 

14.1. Регион не принимает участия --- --- 
15. Результат федерального проекта: Создано 150 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, 

при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии 
дополненной реальности (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 14. 
Срок: 01.12.2020 

15.1. Регион не принимает участия --- --- 
16. Результат федерального проекта: Создано 225 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, 

при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии 
дополненной реальности (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 14. 
Срок: 01.12.2021 

16.1. Создан 1 мультимедиа-гид по 
экспозициям и выставочным 
проектам, при посещении которых 
возможно получение информации о 
произведениях с использованием 

01.12.2021 Ежегодно с 2021 по 2023 гг. планируется подавать заявки на 
создание мультимедиа-гидов в формате дополненной 
реальности на основе платформы мультимедиа-гидов по 
музеям и выставочным проектам с применением технологии 
дополненной реальности «Артефакт».   
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технологии дополненной 
реальности 

К 2023 году созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и 
выставочным проектам ГБУК «Литературно-
художественный музей книга А.П. Чехова «Остров Сахалин», 
ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»,  ГБУК 
«Сахалинский областной художественный музей» 
2021 – 1 
2022 – 1 
2023 – 1  

17. Результат федерального проекта: Создано 300 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, 
при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии 
дополненной реальности (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 14. 
 
Срок: 01.12.2022 

17.1. Создано 2 мультимедиа-гида по 
экспозициям и выставочным 
проектам, при посещении которых 
возможно получение информации о 
произведениях с использованием 
технологии дополненной 
реальности (нарастающим итогом) 

01.12.2022 Представлена в пп.16.1. 

18. Результат федерального проекта: Создано 375 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, 
при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии 
дополненной реальности (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.14. 
Срок: 01.12.2023 

18.1. Создано 3 мультимедиа-гида по 
экспозициям и выставочным 
проектам, при посещении которых 
возможно получение информации о 

01.12.2023 Представлена в пп. 16.1. 
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произведениях с использованием 
технологии дополненной 
реальности (нарастающим итогом) 

19. Результат федерального проекта: Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, 
при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии 
дополненной реальности (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.14. 
Срок: 01.12.2024 

19.1. Регион не принимает участия --- --- 
Задача национального проекта: Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство 
страны 
 
Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 
20. Результат федерального проекта: Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 8 000 

книжных памятников 
Характеристика результата федерального проекта: Утверждены критерии отбора книжных памятников для 
пополнения Национальной электронной библиотеки. 
С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), 
которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. 
В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения 
профессионального сообщества. 
Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, 
регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также 
правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации 
ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от 
книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. 
Срок: 01.12.2019 

20.1. Регион не принимает участия --- --- 
21. Результат федерального проекта: Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 16 000 

книжных памятников  (нарастающим итогом) 
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Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 20. 
Срок: 01.12.2020 

21.1. Регион не принимает участия --- --- 
22. Результат федерального проекта: Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 24 000 

книжных памятников  (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 20. 
Срок: 01.12.2021 

22.1. Регион не принимает участия --- --- 
23. Результат федерального проекта: Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 32 000 

книжных памятников (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 20. 
Срок: 01.12.2022 

23.1. Регион не принимает участия --- --- 
24. Результат федерального проекта: Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 40 000 

книжных памятников (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в  п. 20. 
Срок: 01.12.2023 

24.1. Регион не принимает участия --- --- 
25. Результат федерального проекта: Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 

книжных памятников (нарастающим итогом) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п.20. 
Срок: 01.12.2024 

25.1. Регион не принимает участия --- --- 
Задача национального проекта: Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство 
страны 
 
Создание и распространение контента в сети "Интернет", направленного на укрепление гражданской идентичности 
и духовно-нравственных ценностей среди молодежи 
26. Результат федерального проекта: Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на 

укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно) 
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Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году будут созданы и размещены специальные 
проекты в интернет-СМИ с совокупным охватом среди молодежной аудитории не менее 270 млн. просмотров.  
Охват произведенного и размещенного в сети "Интернет" видеоконтента среди молодежной аудитории к 2024 
году составит не менее 1 130 млн. просмотров. 
Охват контента среди молодежной аудитории в блогосфере (социальные сети, мессенджеры) к 2024 году 
составит не менее 700 млн. просмотров. Совокупный охват программного продукта в сети "Интернет" 
 к  2024 году составит не менее 10 млн. пользователей. 
Тематика контента: распространение информации об эффективных формах участия молодежи в 
общественной жизни, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, 
вовлечение молодежи в инновационную, творческую, предпринимательскую, добровольческую деятельность, 
содействие профессиональной ориентации и формированию здорового образа жизни, воспитание 
толерантности, повышение интернет-грамотности и информационной гигиены среди молодежи, а также 
дезавуирование информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. 
 
Срок: 31.12.2019 

26.1. Регион не принимает участия --- --- 
27. Результат федерального проекта: Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на 

укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26. 
 
Срок: 31.12.2020 

27.1. Произведен и размещен в сети 
"Интернет" контент, направленный 
на укрепление гражданской 
идентичности и духовно-
нравственных ценностей среди 
молодежи (ежегодно) 
 

31.12.2020 К 2024 году в Сахалинской области будут созданы и 
размещены специальные проекты в интернет-СМИ, 
направленные на укрепление гражданской идентичности и 
духовно-нравственных ценностей среди молодежи 
Тематика контента: распространение информации об 
эффективных формах участия молодежи в общественной 
жизни, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в 
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инновационную, творческую, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, содействие 
профессиональной ориентации и формированию здорового 
образа жизни, воспитание толерантности, повышение 
интернет-грамотности и информационной гигиены среди 
молодежи, а также дезавуирование информации, склоняющей 
или иным способом побуждающей детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью, а также жизни и (или) здоровью иных лиц. 
 

28. Результат федерального проекта: Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на 
укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26. 
 
Срок: 31.12.2021 

28.1. Произведен и размещен в сети 
"Интернет" контент, направленный 
на укрепление гражданской 
идентичности и духовно-
нравственных ценностей среди 
молодежи (ежегодно) 

31.12.2021 Представлена в п. 27.1. 
 

29. Результат федерального проекта: Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на 
укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26. 
 
Срок: 31.12.2022 

29.1. Произведен и размещен в сети 
"Интернет" контент, направленный 
на укрепление гражданской 
идентичности и духовно-

31.12.2022 Представлена в п. 27.1. 
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нравственных ценностей среди 
молодежи (ежегодно) 

30. Результат федерального проекта: Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на 
укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26. 
Срок: 31.12.2023 

30.1. Произведен и размещен в сети 
"Интернет" контент, направленный 
на укрепление гражданской 
идентичности и духовно-
нравственных ценностей среди 
молодежи (ежегодно)  

31.12.2023 Представлена в п. 27.1. 
 

31. Результат федерального проекта: Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на 
укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно) 
Характеристика результата федерального проекта: Представлена в п. 26. 
Срок: 31.12.2024 

31.1. Произведен и размещен в сети 
"Интернет" контент, направленный 
на укрепление гражданской 
идентичности и духовно-
нравственных ценностей среди 
молодежи (ежегодно) 

31.12.2024 Представлена в п. 27.1. 
 



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п Наименование результата и 
источники финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  
млн. рублей 

Всего, 
млн. 

рублей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Результат федерального проекта: Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) 

1.1. Создано 2 виртуальных концертных 
зала в Сахалинской области 
(нарастающим итогом) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. бюджет Сахалинской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Переоснащены и созданы 7 Рабочих 
станций (нарастающим итогом) 

4, 97 2, 16 2, 16 2, 16 4, 97 0,00 16,42 

1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

4, 97 2, 16 2, 16 2, 16 4, 97 0,00 16,42 

1.2.3.1. бюджет Сахалинской области 4, 97 2, 16 2, 16 2, 16 4, 97 0,00 16,42 

1.2.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Результат федерального проекта: Сформирована система мониторинга востребованности информационных 
ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской 
Федерации и иностранных граждан 

 
2.1. Созданы, модернизированы 3 

официальных сайта культуры 
(нарастающим итогом) 

0,65 0,00 0,00 4,24 2,81 4,89 12,59 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

0,65 0,00 0,00 4,24 2,81 4,89 12,59 

2.1.3.1. бюджет Сахалинской области 0,65 0,00 0,00 4,24 2,81 4,89 12,59 
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2.1.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Результат федерального проекта: Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале 
"Культура.РФ" (нарастающим итогом) 

3.1. Организована онлайн- трансляция 
мероприятия в сфере культуры на 
портале «Культура.РФ» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.1. бюджет Сахалинской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. Результат федерального проекта: Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при 
посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной 
реальности (нарастающим итогом) 

4.1. Создано 3 мультимедиа-гида по 
экспозициям и выставочным 
проектам, при посещении которых 
возможно получение информации о 
произведениях с использованием 
технологии дополненной реальности 
(нарастающим итогом) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.1. бюджет Сахалинской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Результат федерального проекта: Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление 
гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно) 

5.1. Произведен и размещен в сети 
"Интернет" контент, направленный 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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на укрепление гражданской 
идентичности и духовно-
нравственных ценностей среди 
молодежи (ежегодно) 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету 
Сахалинской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3. консолидированный бюджет 
Сахалинской области, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.1. бюджет Сахалинской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.2. межбюджетные трансферы бюджета 
Сахалинской области бюджетам 
муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов 
из бюджета Сахалинской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 5,62 2,16 2,16 6,4 7,78 4,89 29,01 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферы бюджету Сахалинской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных 
фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет Сахалинской 
области, в т.ч.: 

5,62 2,16 2,16 6,4 7,78 4,89 29,01 

бюджет Сахалинской области 5,62 2,16 2,16 6,4 7,78 4,89 29,01 
межбюджетные трансферы бюджета Сахалинской 
области бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансферов из бюджета 
Сахалинской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



5. Участники регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, 
инициалы 

Должность Непосредственный 
руководитель 

Занято
сть в 

проект
е (%)  

1. Куратор 
регионального 
проекта 

Зайцев А.В. Заместитель председателя 
Правительства Сахалинской 
области 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

2. Руководитель 
регионального 
проекта 

Лаврик Н.В. 
 

Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 
области 

Зайцев А.В. 
заместитель председателя 
Правительства 
Сахалинской области 

20% 

3. Администратор 
регионального 
проекта 

Хоменко Е.С. 
 

Начальник отдела культурной 
политики и функционирования 
отрасли министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

Лаврик Н.В., 
министр культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

30% 

4. Координатор 
регионального 
проекта 

Дудникова Ю.В. Референт департамента 
проектного управления 
министерства цифрового 
развития и связи Сахалинской 
области 

Ю.В. Главинская, 
директор департамента 
проектного управления 
министерства цифрового 
развития и связи 
Сахалинской области 

10% 

Общие организационные мероприятий по проекту 
5. Ответственный за 

достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 
области 

Зайцев А.В. 
заместитель председателя 
Правительства 
Сахалинской области 

20% 
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 6. Администратор 
регионального 
проекта 

Хоменко Е.С. 
 

Начальник отдела культурной 
политики и функционирования 
отрасли министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

Лаврик Н.В., 
министр культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

30% 

7. Координатор 
регионального 
проекта 

Дудникова Ю.В. Референт департамента 
проектного управления 
министерства цифрового 
развития и связи Сахалинской 
области 

Ю.В. Главинская, 
директор департамента 
проектного управления 
министерства цифрового 
развития и связи 
Сахалинской области 

10% 

8. Участник 
регионального 
проекта 

Таршиков И.В. Советник отдела культурной 
политики и функционирования 
отрасли министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

Хоменко Е.С.,  
начальник отдела 
культурной политики и 
функционирования 
отрасли министерства 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

20% 

Создано 2 виртуальных концертных зала в Сахалинской области (нарастающим итогом) 
9. Ответственный за 

достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 
области 

Зайцев А.В. 
заместитель председателя 
Правительства 
Сахалинской области - 

20% 

10. Участник 
регионального 
проекта 

Хоменко Е.С. Начальник отдела культурной 
политики и функционирования 
отрасли министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области  

Лаврик Н.В. 
министр культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

20% 
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11. Участник 
регионального 
проекта 

Александров И.Ю. Директор Сахалинской 
филармонии 

Лаврик Н.В. 
министр культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

12. Участник 
регионального 
проекта 

Летечин А.А. Глава МО «Холмский 
городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

20% 

Переоснащены и созданы 7 Рабочих станций (нарастающим итогом) 
13. Ответственный за 

достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
министр культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

14. Участник 
регионального 
проекта 

Хоменко Е.С. Начальник отдела культурной 
политики и функционирования 
отрасли министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области  

Лаврик Н.В. 
министр культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

30% 

15. Участник 
регионального 
проекта 

Бурыка А.В.  Директор ГБУК «Сахалинский 
областной художественный 
музей» 

Лаврик Н.В. 
министр культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

16. Участник 
регионального 
проекта 

Шабельник А.В. Глава МО «Невельский 
городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

17. Участник 
регионального 
проекта 

Гусев С.Н. Глава МО «Городской округ 
«Охинский» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 
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18. Участник 
регионального 
проекта 

Мироманов Т.Г. Директор Историко-
литературного музее «А.П. 
Чехов и Сахалин» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

19. Участник 
регионального 
проекта 

Магинский Т.В. Глава МО Корсаковский 
городской округ  

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

20. Участник 
регионального 
проекта 

Радомский А.М. Глава МО Поронайский 
городской округ 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

21. Участник 
регионального 
проекта 

Школка Т.Ю. Экономист 1 категории ГКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия культуры» 

Гребе Т.Ю., директор 
ГКУ «Централизованная 
бухгалтерия культуры» 

10% 

Созданы, модернизированы 3 официальных сайта культуры (нарастающим итогом) 
22. Ответственный за 

достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 
области 

Зайцев А.В. 
заместитель председателя 
Правительства 
Сахалинской области - 

20% 

23. Участник 
регионального 
проекта 

Хоменко Е.С. Начальник отдела культурной 
политики и функционирования 
отрасли министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области  

Лаврик Н.В. 
министр культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

40% 

24. Участник 
регионального 
проекта 

Малышева В.А. Директор Сахалинской 
областной универсальной 
научной библиотеки 

Лаврик Н.В. 
министр культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

40% 
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25. Участник 
регионального 
проекта 

Алин Ю.Ю. Директор Сахалинского 
краеведческого музея 

Лаврик Н.В. 
министр культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

40% 

26. Участник 
регионального 
проекта 

Макасеев М.Г. Ведущий специалист I разряда 
финансово-правового отдела 
министерства культуры и 
архивного дела Сахалинской 
области 

Начальник финансово-
правового отдела 
министерства культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области (в 
соответствии с 
назначением) 

30% 

27. Участник 
регионального 
проекта 

Орлов И.Н. Заведующий отделом 
внедрения информационных 
технологий 

Малышева В.А., директор 
Сахалинской областной 
универсальной научной 
библиотеки 

30% 

28. Участник 
регионального 
проекта 

Иль В.А. Глава МО «Городской округ 
«Александровск-Сахалинский 
район» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

29. Участник 
регионального 
проекта 

Лазарев А.А. Глава МО «Анивский 
городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

30. Участник 
регионального 
проекта 

Тугарев А.В. Глава МО «Городской округ 
«Долинский» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

31. Участник 
регионального 
проекта 

Магинский Т.В. Глава МО «Корсаковский 
городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 
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32. Участник 
регионального 
проекта 

Красковский А.В. Глава МО «Макаровский 
городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

33. Участник 
регионального 
проекта 

Рокотов В.А. Глава МО «Курильский 
городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

34. Участник 
регионального 
проекта 

Шабельник А.В. Глава МО «Невельский 
городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

35. Участник 
регионального 
проекта 

Камелин С.В. Глава МО «Городской округ 
Ногликский» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

36. Участник 
регионального 
проекта 

Гусев С.Н. Глава МО «Охинский 
городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

37. Участник 
регионального 
проекта 

Радомский А.М. Глава МО «Поронайский 
городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

38. Участник 
регионального 
проекта 

Серебряков А.А. Глава МО «Северо-
Курильский городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 
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39. Участник 
регионального 
проекта 

Белобаба Е.А. Глава МО городской округ 
«Смирныховский» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

40. Участник 
регионального 
проекта 

Лазарев С.В. Глава МО «Тымовский 
городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

41. Участник 
регионального 
проекта 

Кобелев А.В. Глава МО «Томаринский 
городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

42. Участник 
регионального 
проекта 

Летечин А.А. Глава МО «Холмский 
городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

43. Участник 
регионального 
проекта 

Дорощук С.В. Глава МО «Углегорский 
городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

44. Участник 
регионального 
проекта 

Власенко В.Н. Глава МО «Южно-Курильский 
городской округ» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

45. Участник 
регионального 
проекта 

Надсадин С.А. Глава МО «Городской округ 
«Город Южно-Сахалинск» 

Лимаренко В.И., врио 
губернатора Сахалинской 
области 

10% 

Организована онлайн- трансляция мероприятия в сфере культуры на портале «Культура.РФ» 
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46. Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Лаврик Н.В. Министр культуры и 
архивного дела Сахалинской 
области 

Зайцев А.В. 
заместитель председателя 
Правительства 
Сахалинской области - 

20% 

47. Участник 
регионального 
проекта 

Хоменко Е.С. Начальник отдела культурной 
политики и функционирования 
отрасли министерства 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области  

Лаврик Н.В. 
министр культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

48. Участник 
регионального 
проекта 

Александров И.Ю. Директор Сахалинской 
филармонии 

Лаврик Н.В. 
министр культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно 
получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим 
итогом) 
49. Ответственный за 

достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Николина О.А. Заместитель министра 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области 

Лаврик Н.В. 
министр культуры и 
архивного дела 
Сахалинской области 

20% 

50. Участник 
регионального 
проекта 

Фирсова Е.П. Директор ГБУК «Литературно-
художественный музей книга 
А.П. Чехова «Остров Сахалин»  

Лаврик Н.В., министр 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

20% 

51. Участник 
регионального 
проекта 

Алин Ю.Ю. Директор ГБУК «Сахалинский 
областной краеведческий 
музей» 

Лаврик Н.В., министр 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

20% 

52. Участник 
регионального 
проекта 

Бурыка А.В. Директор ГБУК «Сахалинский 
областной художественный 
музей» 

Лаврик Н.В., министр 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области 

20% 



 
30 

Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и 
духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно) 
53. Ответственный за 

достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Умнов Е.Е. Заместитель министра спорта, 
туризма и молодежной 
политики Сахалинской 
области 

Буренков С.С., министр 
спорта, туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

30% 

54. Участник 
регионального 
проекта 

Неустроев А.Н. Начальник отдела молодежной 
политики министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики Сахалинской 
области 

Умнов Е.Е., заместитель 
министра спорта, туризма 
и молодежной политики 
Сахалинской области 

60% 

      



№ 
п/п 

Какая информация 
передается 

Кто передает 
информацию 

Кому передается 
информация 

Когда передает 
информацию 

Как передается 
информация 

1. Ежемесячный 
отчет о статусе 
проекта 

Руководитель проекта 
(Лаврик Н.В.) 

Куратору проекта 
(Зайцеву А.В.) 

Ежемесячно, не 
позднее 3-го рабочего 

дня месяца, 
следующего за 

отчетным 

На бумажном 
носителе, на 

электронную почту 

2. Ежеквартальный 
отчет о статусе 
проекта 
(нарастающим 
итогом) 

Руководитель проекта 
(Лаврик Н.В.) 

Куратору проекта 
(Зайцеву А.В.), 
координатору проекта 
(Дудниковой Ю.В.) 

Ежеквартально, не 
позднее 3-го рабочего 

дня месяца, 
следующего за 

отчетным 

На бумажном 
носителе, на 

электронную почту 

3. Отчет о статусе 
проекта за год 
(нарастающим 
итогом) 

Руководитель проекта 
(Лаврик Н.В.) 

Куратору проекта 
(Зайцеву А.В.), 
координатору проекта 
(Дудниковой Ю.В.) 

Ежегодно, не позднее 
3 рабочего дня 

месяца, следующего 
за отчетным  

На бумажном 
носителе, на 

электронную почту 

4. Обмен 
информацией о 
текущем 
состоянии проекта  

Администратор проекта 
(Хоменко Е.С.) 

Участникам 
регионального проекта 

Еженедельно 
(пятница) 

Электронная 
почта, телефонная 

связь 

5. Документы и 
информация по 
региональному 
проекту 

Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
(Лаврик Н.В., Николина 
О.А., Умнов Е.Е.), 

Администратору 
проекта 
(Хоменко Е.С.) 

В сроки, 
установленные 

планом мероприятий 
по реализации 
регионального 

Электронная 
почта, телефонная 

связь 

6. План коммуникаций по региональному проекту 
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участник 
регионального проекта 
 

проекта «Творческие 
люди»  

6. О выполнении 
контрольной точки 

Администратор проекта 
(Хоменко Е.С.) 

Руководителю проекта 
(Лаврик Н.В.) 

Не позже дня 
контрольного 

события, 
установленного 

планом мероприятий 
по реализации 
регионального 

проекта 
«Творческие люди» 

Электронная почта 

7. Запрос на 
внесение 
изменений в 
проект 

Администратор проекта 
(Хоменко Е.С.) 

Руководителю проекта 
(Лаврик Н.В.) 

В случае 
установления 

необходимости внести 
изменения в проект, 

по поручению 
руководителя проекта 

Письменный 
запрос на внесение 

изменений 

8. Информация о 
внесении 
изменений в 
проект 

Администратор проекта 
(Хоменко Е.С.) 

Руководителю проекта 
(Лаврик Н.В.), 
координатору проекта 
(Дудниковой Ю.В.), 
участникам 
регионального проекта 

Не позднее трех дней 
со дня внесения 

изменений в проект 

Электронная почта 
или на бумажном 

носителе 

9. Информация о 
наступивших или 
возможных рисках 
и отклонениях по 
проекту 

Администратор проекта 
(Хоменко Е.С.), 
ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
(Лаврик Н.В.) 

Руководителю проекта 
(Лаврик Н.В.) 

В день поступления 
информации 

Телефонная связь, 
электронная почта 
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10. Информация о 
наступивших 
рисках и 
осложнениях по 
проекту, о 
неустранимом 
отклонении по 
проекту 

Руководитель проекта 
(Лаврик Н.В.), 
 

Куратору проекта 
(Зайцеву А.В.), 
координатору проекта 
(Дудниковой Ю.В.) 

В день поступления 
информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 
электронная почта 

11. Обмен опытом, 
текущие вопросы 

Руководитель проекта 
(Лаврик Н.В.), 
 

Рабочая группа и 
приглашенные 

Не реже 1 раза в 
квартал 

Совещание 

12. Приглашения на 
совещание 

Администратор проекта 
(Хоменко Е.С.) 

Участники совещания В день поступления 
информации 

Телефонная связь, 
электронная почта 

 
 

7. Ключевые заинтересованные стороны регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Орган или 
организация 

Представитель 
интересов 

Степень 
влияния 
на 
проект 

Ожидания от проекта Ответственный 
участник проекта 
за 
взаимодействие 

Виды 
мероприятий 
по 
взаимодейст
вию 

Периодичн
ость 
взаимодей
ствия 

1. Министерство 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 
области 

Лаврик Н.В., 
министр 
культуры и 
архивного дела 
Сахалинской 
области 

40 Обеспечено широкое 
внедрение цифровых 
технологий в культурное 
пространство региона. 
Увеличено число 
обращений к цифровым 

Хоменко Е.С., 
начальник отдела 
культурной 
политики и 
функционировани
я отрасли 

Совещание, 
электронная 
почта 

Постоянно 
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ресурсам культуры в 
Сахалинской области 

2. Министерство 
спорта, туризма 
и молодежной 
политики 
Сахалинской 
области 

Буренков С.С., 
министр 
спорта, туризма 
и молодежной 
политики 
Сахалинской 
области 

10 Укрепление гражданской 
идентичности и духовно-
нравственных ценностей 
среди молодежи путем 
размещения специальных 
проектов в интернет-СМИ 

Умнов Е.Е., 
заместитель 
министра спорта, 
туризма и 
молодежной 
политики 
Сахалинской 
области 

Совещание, 
электронная 
почта 

Постоянно 

3. Министерство 
цифрового 
развития и связи 
Сахалинской 
области 

Мажарин Д.Л., 
исполняющий 
обязанности 
министра 
цифрового 
развития и 
связи 
Сахалинской 
области 

10 Увеличена доля IT-сферы 
в экономике Сахалинской 
области. 

Петренко Л.А., 
и.о. первого 
заместителя 
министра 
цифрового 
развития и связи 
Сахалинской 
области 

Совещание, 
электронная 
почта 

По мере 
необходим
ости 

4. ГАУК 
«Сахалинская 
филармония» 

Александров 
И.Ю., 
директор 
ГАУК 
«Сахалинская 
филармония» 

10 Жителям региона 
обеспечено участие в 
знаковых федеральных и 
региональных культурных 
мероприятиях в онлайн 
режиме. 

Балаев А.П., 
заместитель 
директора ГАУК 
«Сахалинская 
областная 
филармония» 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесячн
о 

5. ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
художественный 
музей 

Бурыка А.В., 
директор ГБУК 
«Сахалинский 
областной 

10 Обеспечен доступ 
населению к ресурсам 
Русского музея  
 

Турманова З.В., 
заведующая 
отделом 
музейной 
педагогики ГБУК 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесячн
о 
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художественны
й музей» 

«Сахалинский 
областной музей» 

6. ГБУК 
«Историко-
литературный 
музей «А.П. 
Чехов и 
Сахалин» 

Мироманов 
Т.Г. 
директор ГБУК 
«Историко-
литературный 
музей «А.П. 
Чехов и 
Сахалин» 

5 Обеспечен доступ 
населению к ресурсам 
Русского музея  
 

Фролова О.В., 
заместитель 

директора ГБУК 
«Историко-

литературный 
музей «А.П. 

Чехов и Сахалин» 

Совещание, 
электронная 
почта 

По мере 
необходим
ости 

7. ГБУК 
«Литературно-
художественный 
музей книга 
А.П. Чехова 
«Остров 
Сахалин» 

Фирсова Е.П., 
директор ГБУК 
«Литературно-
художественны
й музей книга 
А.П. Чехова 
«Остров 
Сахалин» 

10 Посетителям музея 
предоставлена 
возможность 
воспользоваться 
цифровым гидом 
в формате дополненной 
реальности 

Степаненко А. В., 
заместитель 

директора ГБУК 
«Литературно-

художественный 
музей книга А.П. 
Чехова «Остров 

Сахалин» 

Совещание, 
электронная 
почта 

По мере 
необходим
ости 

8. ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
краеведческий 
музей» 

Алин Ю.Ю., 
директор ГБУК 
«Сахалинский 
областной 
краеведческий 
музей» 

20 Модернизирован 
официальный сайт 
Сахалинского областного 
краеведческого музея. 
Посетителям музея 
предоставлена 
возможность 
воспользоваться 
цифровым гидом 
в формате дополненной 
реальности. 

Алин Ю.Ю., 
директор ГБУК 
«Сахалинский 

областной 
краеведческий 

музей» 

Совещание, 
электронная 
почта 

Ежемесячн
о 
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Увеличено число 
обращений к цифровым 
ресурсам культуры 

9. ГБУК 
«Сахалинская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека» 

Малышева 
В.А., директор 
ГБУК 
«Сахалинская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека» 

20 Модернизирован 
официальный сайт 
Сахалинской областной 
универсальной научной 
библиотеки. 
Увеличено число 
обращений к цифровым 
ресурсам культуры 

Сошкина Любовь 
Александровна, 

главный 
библиотекарь 

отдела внедрения 
СОУНБ 

Совещание, 
электронная 
почта 

Постоянно 

10. Муниципальные 
образования 
Сахалинской 
области 

Главы 
муниципальны
х образований 
Сахалинской 
области 

10 Обеспечен доступ 
населению к цифровым 
ресурсам культуры. 
Увеличено число 
обращений к цифровым 
ресурсам культуры 

Администратор 
проекта (Хоменко 

Е.С.) 

Совещание, 
электронная 
почта 

По мере 
необходим
ости 

 
 

8. Ключевые риски и возможности 
 

№ 
п/п 

Наименование 
риска/возможности 

Уровень 
влияния 
на 
проект 

Ответственный за управление Мероприятия по предупреждению 
риска/ 
реализации возможности 

1.1 Риск: 
Ограниченность бюджетных 
средств 

50% Руководители государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству (Александров И.Ю., 
Бурыка А.В., ,Мироманов Т.Г., 
Малышева В.А., Алин Ю.Ю.) 

Включение финансовой 
потребности в проект бюджета. 
Своевременная подготовка 
реестра поправок в проект Закона 
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Сахалинской области об 
областном бюджете  

1.2. Возможность: 
Повышение эффективности 
использования финансовых 
средств 

30% Руководители государственных 
учреждений, подведомственных 
министерству (Александров И.Ю., 
Бурыка А.В., Мироманов Т.Г., 
Малышева В.А., Алин Ю.Ю.) 

Экономия финансовых средств и 
их своевременное 
перераспределение  

2.1. Риск: 
Недостаточная вовлеченность 
участников и партнеров в 
реализацию проекта, в том 
числе жителей Сахалинской 
области 

30% Лаврик Н.В. министр культуры и 
архивного дела Сахалинской области 
 
Хоменко Е.С., начальник отдела 
культурной политики и 
функционирования отрасли 
 
Неустроев А.Н., начальник отдела 
молодежной политики министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики 

Информирование, проведение 
разъяснительной работы, 
заинтересованность 

2.2 Возможность: 
Организационно-
методическая и 
координирующая работа, 
проведение эффективной 
информационной политики 

20% Хоменко Е.С., начальник отдела 
культурной политики и 
функционирования отрасли 
 
Неустроев А.Н., начальник отдела 
молодежной политики министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики 

Проведение совещаний, 
семинаров, круглых столов по 
вопросам реализации задач и 
достижения запланированных 
результатов проекта. 
Проведение широкомасштабной 
информационной кампании о 
реализации проекта. 
Популяризация объектов 
культурного наследия и 
необходимости их сохранения для 
последующих поколений. 
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3.1 Риск:  
Недостаток (или отсутствие) 
квалифицированных 
специалистов, способных на 
реализацию задач 

30% Хоменко Е.С., начальник отдела 
культурной политики и 
функционирования отрасли 

Обучение специалистов на курсах 
повышения квалификации, 
семинарах, в том числе по 
реализации проектной 
деятельности 

3.2. Возможность: 
Участие в реализации проекта 
квалифицированных и 
заинтересованных работников 
 

20% Хоменко Е.С., начальник отдела 
культурной политики и 
функционирования отрасли 

Исключение из проектной 
команды «слабых звеньев», 
вовлечение в проектную 
деятельность квалифицированных 
специалистов 



9. Дополнительная информация 
 
* Методика расчета целевых показателей национального проекта "Культура" будет уточнена в I квартале 2019 г. 
В соответствии с указанной методикой будет определено базовое значение по каждому показателю регионального 
проекта. 

______________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 

«Цифровая культура» 
 (Сахалинская область) 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта 
 

«Цифровая культура» (Сахалинская область) 
 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия,  

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Вид документа  
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 
1. Общие организационные 

мероприятия по проекту 
01.12.2018 01.03.2025 Н.В. Лаврик 

Е.С. Хоменко  - ПК 
 

1.1. Разработка и утверждение паспорта 
регионального проекта  

01.12.2018 31.03.2019 Н.В. Лаврик 
Е.С. Хоменко  
Ю.В. Дудникова  

Протокол проектного 
комитета, региональный 
проект разработан 

ПК 
 

1.1.1. Допланирование плана мероприятий 
регионального проекта (проработка 
проекта на очередной трехлетний 
период, в том числе подготовка 
расчета финансовой потребности на 
реализацию мероприятий) для 
рассмотрения его на проектном 
комитете 

01.08.2019 
01.08.2020  
01.08.2021 
01.08.2022 
01.08.2023 

15.09.2019 
15.09.2020 
15.09.2021 
15.09.2022 
15.09.2023  

Н.В. Лаврик 
Е.С. Хоменко Разработан и представлен 

на рассмотрение членам 
проектного комитета 
трехлетний план 
мероприятий и расчет 
финансовой потребности 

ПК 
 

1.1.2.. Контрольная точка:  20.09.2019 
20.09.2020 
20.09.2021 

Н.В. Лаврик 
 

Протокол проектного 
комитета, трехлетний 
план одобрен и направлен 

РП 
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Трехлетний план мероприятий 
регионального проекта одобрен 
проектным комитетом 

20.09.2022 
20.09.2023 

в министерство финансов 
Сахалинской области 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная точка: 
Внесены изменения в паспорт 
регионального проекта, утоняющие 
трехлетний план мероприятий и 
параметры финансового 
обеспечения, предусмотренного в 
областном бюджете на очередной 
год и плановый период  

 25.12.2019 
25.12.2020 
25.12.2021 
25.12.2022 
25.12.2023 

Е.С. Хоменко 

Протокол проектного 
комитета, внесены 
изменения в паспорт 
регионального проекта 

РП 

1.2. Контрольная точка: 
Подготовлен отчет о реализации 
регионального проекта, анализ 
выполнения показателей 
регионального проекта 

 31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021 

Е.С. Хоменко Отчет о статусе проекта 

РП 

1.3. Контрольная точка: 
Подготовлен итоговый отчет 
о реализации проекта 

 01.03.2025 Н.В. Лаврик 
Е.С. Хоменко 

Утвержден итоговый 
отчет о реализации 
проекта 

ПК 

2.  Создан 1 виртуальный концертный 
зал в Сахалинской области 

01.12.2018  01.08.2019 Лаврик Н.В. 
 Отчет о статусе проекта 

 ПК 

2.1.1. Поставка оборудования в 
Сахалинскую филармонию для 
создания виртуального концертного 
зала (г. Южно-Сахалинск) 

01.03.2019 01.06.2019 Александров И.Ю. Товарная накладная на 
поставку оборудования РП 

2.1.2. Монтаж оборудования, обучение 
персонала 

01.06.2019 01.08.2019 Александров И.Ю. Акт приемки работ 
РП 



 
42 

2.1. Контрольная точка: 
Завершена работа по созданию 
виртуального концертного зал в г. 
Южно-Сахалинске 

 01.08.2019 Александров И.Ю. Доклад в Правительство 
Сахалинской области ПК 

3. Создано 2 виртуальных 
концертных зала в Сахалинской 
области (нарастающим итогом) 

01.01.2020 01.12.2020 Лаврик Н.В. 
 

Отчет о статусе проекта 
 ПК 

3.1.1. 
 

Администрацией МО «Холмский 
городской округ» подготовлен пакет 
документов на участие в 
конкурсном отборе 
 

01.01.2020  01.02.2020 Летечин А.А. 
 
 
 
 
 

Письмо главы 
муниципального 
образования в 
министерством культуры 
и архивного дела 
Сахалинской области 

РП 
 

3.1.2. 
 
 

Министерством культуры и 
архивного дела Сахалинской 
области поддержана заявка на 
участие в конкурсном отборе 

01.02.2020  01.03.2020 Хоменко Е.С. Письмо министерствам 
культуры и архивного 
дела Сахалинской области

РП 

1.1.3. 
 
 
 

Поставка оборудования в г. Холмск 01.01.2020  01.10.2020 Летечин А.А. Подписание товарной 
накладной РП 

3.1.4. 
 
 
 

Монтаж оборудования, обучение 
персонала 

01.01.2020  01.12.2020 Летечин А.А. Акт приемки работ 

РП 

3.1. Контрольная точка: 
Завершена работа по созданию 
виртуального концертного зал в г. 
Холмске 

  01.12.2020 Летечин А.А. Доклад главы 
муниципального 
образования в 
министерством культуры 
и архивного дела 
Сахалинской области 

ПК 
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4. Переоснащены и созданы 2 
Рабочие станции   

01.01.2019 01.12.2019 Лаврик Н.В. Отчет о статусе проекта 
ПК 

4.1.1. Разработка технического задания, 
утверждение документации о 
закупке 

01.01.2019 15.03.2019 Бурыка А.В. Техническое задание, 
утвержденная 
документация о закупке 

РП 

4.1.2. Проведение процедуры определения 
поставщика оборудования 

15.03.2019 31.04.2019 Бурыка А.В. Заключен 
государственный 
контракт  

РП 

4.1.3. Поставка оборудования в 
Сахалинский областной 
художественный музей 

01.05.2019 31.08.2019 Бурыка А.В.  Товарная накладная 
РП 

4.1.4. Установка оборудования, 
обновление и переустановка 
медиатеки Виртуального филиала 
Русского музея 

01.09.2019 01.11.2019 Бурыка А.В.  Акт приемки работ 

РП 

4.1. Контрольная точка: 
Переоснащена Рабочая станция в 
Сахалинском областном 
художественном музее 

 01.12.2019 Бурыка А.В. Доклад об исполнении в 
министерство культуры 
и архивного дела 
Сахалинской области 

ПК 

4.2.1. Заключено Соглашение о 
предоставлении субсидии из 
областного бюджета 

15.02.2019 01.03.2019 Школка Т.Ю Соглашение о 
предоставлении 
субсидии бюджету 
муниципального 
образования 
Сахалинской области из 
областного бюджета   

РП 

4.2.2. 
 

Разработано техническое задание, 
утверждена документация о закупке 
оборудования в Невельский 
историко-краеведческий музей 

11.01.2019 01.04.2019 Шабельник А.В. Техническое задание, 
утвержденная 
документация о закупке  РП 
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4.2.3. Проведена процедура определения 
поставщика оборудования, 
получены коммерческие 
предложения 

01.04.2019 01.06.2019 Шабельник А.В. Заключены контракты на 
приобретение 
оборудования РП 

4.2.4. 
 

Поставка оборудования в 
Невельский историко-краеведческий 
музей 

01.06.2019 01.09.2019 Шабельник А.В. Товарная накладная 
РП 

4.2.5. Установка оборудования, 
обновление и переустановка 
медиатеки Виртуального филиала 
Русского музея 

01.09.2019 01.11.2019 Шабельник А.В. Акт приемки работ 

РП 

4.2.6. Проведено обучение сотрудников 
Невельского историко-
краеведческого музея 

01.09.2019 01.11.2019 Шабельник А.В. Отчет Сахалинского 
областного 
художественного музея. 
Список обученных 

РП 

4.2. Контрольная точка: 
Создана Рабочая станция в г. 
Невельске. Проведено открытие 
Рабочей станции в Невельском 
историко-краеведческом музее 
Реализованы показы виртуальных 
экскурсий 

 04.11.2019 Николина О.А. 
Шабельник А.В. 

Доклад главы 
муниципального 
образования в 
министерством культуры 
и архивного дела 
Сахалинской области 

ПК 

5. Переоснащены и созданы 3 
Рабочие станции  
(нарастающим итогом) 

01.01.2020 04.11.2020 Николина О.А. Отчет о статусе проекта 
ПК 

5.1.1. Заключено Соглашение о 
предоставлении субсидии из 
областного бюджета 

10.01.2020 01.02.2020 Школка Т.Ю Соглашение о 
предоставлении 
субсидии бюджету 
муниципального 
образования 

РП 
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Сахалинской области из 
областного бюджета   

5.1.2. Разработка технического задания, 
утверждение документации о 
закупке оборудования 

01.02.2020 15.03.2020 Гусев С.Н. Техническое задание, 
утвержденная 
документация о закупке  

РП 

5.1.3. 
 

Проведена процедура определения 
поставщика оборудования, 
получены коммерческие 
предложения 

15.03.2020 01.05.2020 Гусев С.Н. Заключены контракты на 
приобретение 
оборудования РП 

5.1.4. Поставка оборудования в Охинский 
краеведческий музей 

01.05.2020 01.08.2020 Гусев С.Н. Товарная накладная РП 

5.1.5. 
 

Установка оборудования, 
обновление и переустановка 
медиатека Виртуального филиала 
Русского музея 

01.08.2020 01.10.2020 Гусев С.Н. Акт приемки работ 

РП 

5.1.6. Проведено обучение сотрудников 
Охинского краеведческого музея 

01.10.2020 31.10.2020 Гусев С.Н. Отчет Сахалинского 
областного 
художественного музея. 
Список обученных 

РП 

5.1. Контрольная точка: 
Создана Рабочая станция в 
Охинском краеведческом музее. 
Проведено открытие Рабочей 
станции  
 Реализованы показы виртуальных 
экскурсий 
 

 04.11.2020 Гусев С.Н. Доклад главы 
муниципального 
образования в 
министерством культуры 
и архивного дела 
Сахалинской области 

ПК 

6. Переоснащены и созданы 4 
Рабочие станции 
(нарастающим итогом) 

01.01.2021 04.11.2021 Николина О.А. Отчет о статусе проекта 
ПК 



 
46 

6.1.1. Заключено Соглашение о 
предоставлении субсидии из 
областного бюджета 

10.01.2021 01.02.2021 Школка Т.Ю Соглашение о 
предоставлении 
субсидии бюджету 
муниципального 
образования 
Сахалинской области из 
областного бюджета   

РП 

6.1.2. Разработка технического задания, 
утверждение документации о 
закупке 

11.01.2021 01.04.2021 Магинский Т.В. Техническое задание, 
утвержденная 
документация о закупке 

РП 

6.1.3. Проведена процедура определения 
поставщика оборудования, 
получены коммерческие 
предложения 

01.04.2021 01.06.2021 Магинский Т.В. Заключены контракты на 
приобретение 
оборудования 

РП 

6.1.4. Поставка оборудования 01.06.2021 01.09.2021 Магинский Т.В. Товарная накладная РП 

6.1.5. Установка оборудования, 
обновление и переустановка 
медиатека Виртуального филиала 
Русского музея 

01.09.2021 01.11.2021 Магинский Т.В. Акт приемки работ 
РП 

6.1.6. Проведено обучение сотрудников в 
Корсаковского краеведческого музея 

01.09.2021 01.11.2021 Магинский Т.В. Отчет Сахалинского 
областного 
художественного музея. 
Список обученных 

РП 

6.1. Контрольная точка: 
Создана Рабочая станция в 
Корсаковском краеведческом музее. 
Проведено открытие Рабочей 
станции  
 Реализованы показы виртуальных 
экскурсий 

 04.11.2021 Магинский Т.В. Доклад главы 
муниципального 
образования в 
министерством культуры 
и архивного дела 
Сахалинской области 

ПК 
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7. Созданы, модернизированы 2 

официальных сайта культуры  
01.01.2019 31.12.2019 Лаврик Н.В. Отчет о статусе проекта 

ПК 

7.1.1. Подготовка технического задания, 
проведение процедуры отбора 
поставщика и заключение контракта 
на поставку серверного 
оборудования для официального 
сайта ГБУК «Сахалинский 
областной краеведческий музей» 

01.05.2019 30.08.2019 Алин Ю.Ю. Контракт на поставку 
серверного 
оборудования РП 

7.1.2. Поставка и монтаж серверного 
оборудования для официального 
сайта ГБУК «Сахалинский 
областной краеведческий музей» 

01.09.2019 15.11.2019 Алин Ю.Ю. Акт приема-передачи 
РП 

7.1. Контрольная точка: 
Модернизировано серверное 
оборудование для официального 
сайта ГБУК «Сахалинский 
областной краеведческий музей» 

 15.12.2019 Алин Ю.Ю. Доклад министерства 
культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области в 
Правительство СО 

ПК 

7.2.1. Подготовка технического задания, 
проведение процедуры отбора 
исполнителя и заключение 
контракта на работы по 
модернизации официального сайта 
ГБУК «Сахалинский областной 
краеведческий музей» 

01.01.2019 30.04.2019 Алин Ю.Ю. Контракт на работы по 
модернизации 
официального сайта 
ГБУК «Сахалинский 
областной 
краеведческий музей» 

РП 

7.2.2. Работы по модернизации 
официального сайта ГБУК 
«Сахалинский областной 
краеведческий музей» 

01.05.2019 15.12.2019 Алин Ю.Ю. Акт выполненных 
работ РП 
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7.2. Контрольная точка: 
Модернизирован официальный сайт 
ГБУК «Сахалинский областной 
краеведческий музей» 

 15.12.2019   Алин Ю.Ю. Доклад в 
Правительство 
Сахалинской области ПК 

7.3.1. Подготовка технического задания, 
проведение процедуры отбора 
исполнителя и заключение 
контракта на работы по созданию 
официального сайта 
culture.sakhalin.ru 

01.03.2019 31.07.2019 Макасеев М.Г. Контракт на работы по 
созданию официального 
сайта РП 

7.3.2. Работы по созданию официального 
сайта culture.sakhalin.ru 

01.08.2019 31.12.2019 Хоменко Е.С. 
Макасеев М.Г. 

Акт выполненных работ РП 

7.3. Контрольная точка: 
Создан официальный сайт 
culture.sakhalin.ru 

 31.12.2019 Хоменко Е.С. 
Макасеев М.Г. 

Доклад в Правительство 
Сахалинской области ПК 

8. Созданы, модернизированы 3 
официальных сайта культуры 
(нарастающим итогом) 

01.01.2020 01.12.2020 Лаврик Н.В. Отчет о статусе проекта 
ПК 

8.1.1. Подготовка технического задания, 
проведение процедуры отбора 
исполнителя и заключение 
контракта на работы по 
модернизации официального сайта 
ГБУК «Сахалинская областная 
универсальная научная библиотека» 

01.01.2020 30.04.2020 Орлов И.Н. Контракт на работы по 
модернизации 
официального сайта 
ГБУК «Сахалинская 
областная 
универсальная научная 
библиотека» 

РП 

8.1.2. Работы по модернизации 
официального сайта ГБУК 
«Сахалинская областная 
универсальная научная библиотека» 

01.05.2020 01.12.2020 Орлов И.Н. Акт выполненных 
работ РП 

8.1. Контрольная точка: 
Модернизирован официальный сайт 
ГБУК «Сахалинская областная 

 01.12.2020 Малышева В.А. 
Орлов И.Н. 

Доклад в 
Правительство 
Сахалинской области 

ПК 
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универсальная научная библиотека» 

9. Организована онлайн- 
трансляция мероприятий, 
размещаемых портале 
«Культура.РФ» 

01.01.2021 31.12.2021 Хоменко Е.С.  Отчет о статусе проекта 

ПК 

9.1.1. Отбор проектов на реализацию 
онлайн- трансляция мероприятий, 
размещаемых портале 
«Культура.РФ» 

01.01.2021 31.09.2021 Александров И.Ю. Подана заявка на 
организацию онлайн-
трансляции  РП 

9.1. Контрольная точка: 
Организована онлайн- трансляция 
мероприятий, размещаемых портале 
«Культура.РФ» 

 31.09.2021 Александров И.Ю. Доклад в 
министерством 
культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области 

ПК 

10. Создан 1 мультимедиа-гид по 
экспозициям и выставочным 
проектам, при посещении 
которых возможно получение 
информации о произведениях с 
использованием технологии 
дополненной реальности 

01.01.2021 01.12.2021 Николина О.А. Отчет о статусе проекта 

ПК 

10.1.1. Подана заявка на создание 
мультимедиа-гида в формате 
дополненной реальности на основе 
платформы мультимедиа-гидов по 
музеям и выставочным проектам с 
применением технологии 
дополненной реальности 
«Артефакт» ГБУК «Литературно-
художественный музей книга А.П. 

01.01.2021 28.02.2021 Е.П. Фирсова Доклад министерства 
культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области в 
Правительство СО РП 
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Чехова «Остров Сахалин» 
10.1.2. Создание контента мультимедиа-

гида в формате дополненной 
реальности ГБУК «Литературно-
художественный музей книга А.П. 
Чехова «Остров Сахалин» 

01.03.2021 31.08.2021 Е.П. Фирсова Доклад министерства 
культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области в 
Правительство СО 

РП 

10.1.3. Создание мультимедиа-гида с 
применением технологии 
дополненной реальности ГБУК 
«Литературно-художественный 
музей книга А.П. Чехова «Остров 
Сахалин» 

01.09.2021 31.10.2021 Е.П. Фирсова Доклад министерства 
культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области в 
Правительство СО 

РП 

10.1. Контрольная точка: 
Презентация мультимедиа-гида 
ГБУК «Литературно-
художественный музей книги А.П. 
Чехова «Остров Сахалин» 

 01.12.2021 Е.П. Фирсова Доклад министерства 
культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области в 
Правительство СО 

ПК 

11. Произведен и размещен в сети 
"Интернет" контент, 
направленный на укрепление 
гражданской идентичности и 
духовно-нравственных ценностей 
среди молодежи (ежегодно) 

01.01.2020 31.12.2020 Умнов Е.Е. Отчет о статусе проекта 

ПК 

11.1.1. Разработка методики отбора 
Организаций и порядка 
распределения средств на 
создание специальных проектов 
в интернет-СМИ, видеоконтента в 
сети "Интернет", создание контента в 
блогосфере (социальные сети, 

01.01.2020 01.03.2020 Неустроев А.Н. Утверждена методика 
отбора организаций 
и порядка распределения 
средств на создание 
специальных проектов в 
интернет-СМИ 

РП 
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мессенджеры), создание 
программных продуктов (игры, 
информационные приложения) 
 

11.1. Контрольная точка: 
Утверждена методика отбора 
организаций и порядок 
распределения 
средств на создание специальных 
проектов в интернет-СМИ, 
видеоконтента в сети "Интернет", 
создание контента в блогосфере 
(социальные сети, мессенджеры), 
создание программных продуктов 
(игры, информационные 
приложения) 

 31.05.2020 Умнов Е.Е. Утвержденная методика 
отбора организаций 
и порядка распределения 
средств на создание 
специальных проектов в 
интернет-СМИ. 
Доклад в 
Правительство 
Сахалинской области 
 

ПК 

11.2.1. Организация специальных проектов в 
интернет-СМИ 

31.06.2020 31.12.2020 Неустроев А.Н. Доклад в министерство 
культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области 

РП 

11.2. Контрольная точка: 
Специальные проекты в интернет- 
СМИ завершены. 
 

 31.12.2020 Умнов Е.Е. Доклад в 
Правительство 
Сахалинской области ПК 

11.3.1. Организация производства 
видеоконтента в сети "Интернет" 

31.06.2020 31.12.2020 Неустроев А.Н. Доклад в министерство 
культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области 

РП 

11.3. Контрольная точка: 
Видеоконтент в сети "Интернет" 
создан 

 31.12.2020 Умнов Е.Е. Доклад в 
Правительство 
Сахалинской области 

ПК 

11.4.1. Организация производства контента в31.06.2020 31.12.2020 Неустроев А.Н. Доклад в министерство РП 
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блогосфере (социальные сети, 
мессенджеры) 

культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области 

11.4. Контрольная точка: 
Контента в блогосфере (социальные 
сети, мессенджеры) создан 

 31.12.2020 Умнов Е.Е. Доклад в 
Правительство 
Сахалинской области 

ПК 

11.5.1. Организация производства 
программных продуктов (игры, 
информационные приложения) для 
размещения в сети "Интернет" 

31.06.2020 31.12.2020 Неустроев А.Н. Доклад в министерство 
культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области 

РП 

11.5. Контрольная точка: 
Программные продукты (игры, 
информационные приложения) для 
размещения в сети Интернет"созданы 

 31.12.2020 Умнов Е.Е. Доклад в 
Правительство 
Сахалинской области ПК 

12. Произведен и размещен в сети 
"Интернет" контент, 
направленный на укрепление 
гражданской идентичности и 
духовно-нравственных ценностей 
среди молодежи (ежегодно) 

01.01.2021 31.12.2021 Умнов Е.Е. Отчет о статусе проекта 

ПК 

12.1.1. Организация специальных проектов в 
интернет-СМИ 

31.06.2021 31.12.2021 Неустроев А.Н. Доклад в министерство 
культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области 

РП 

12.1. Контрольная точка: 
Специальные проекты в интернет- 
СМИ завершены. 
 

 31.12.2021 Умнов Е.Е. Доклад в 
Правительство 
Сахалинской области ПК 

12.2.1. Организация производства 
видеоконтента в сети "Интернет" 

31.06.2021 31.12.2021 Неустроев А.Н. Доклад в министерство 
культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области 

РП 
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12.2. Контрольная точка: 
Видеоконтент в сети "Интернет" 
создан 

 31.12.2021 Умнов Е.Е. Доклад в 
Правительство 
Сахалинской области 

ПК 

12.3.1. Организация производства контента в
блогосфере (социальные сети, 
мессенджеры) 

31.06.2021 31.12.2021 Неустроев А.Н. Доклад в министерство 
культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области 

РП 

12.3. Контрольная точка: 
Контента в блогосфере (социальные 
сети, мессенджеры) создан 

 31.12.2021 Умнов Е.Е. Доклад в 
Правительство 
Сахалинской области 

ПК 

12.4.1. Организация производства 
программных продуктов (игры, 
информационные приложения) для 
размещения в сети "Интернет" 

31.06.2021 31.12.2021 Неустроев А.Н. Доклад в министерство 
культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области 

РП 

12.4. Контрольная точка: 
Программные продукты (игры, 
информационные приложения) для 
размещения в сети Интернет"созданы 

 31.12.2021 Умнов Е.Е. Доклад в 
Правительство 
Сахалинской области ПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта 

 «Цифровая культура»  
(Сахалинская область) 

 
 

Показатели регионального проекта 
«Цифровая культура» (Сахалинская область) 

по муниципальным образованиям 
 

 Муниципальное 
образование 

Базовое 
значение 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Увеличение числа 
обращений к 
цифровым ресурсам в 
5 раз в Сахалинской 
области (млн. 
обращений) 
(нарастающим итогом) 

0,800 
 

01.11.2018 1,029 1,394 2,001 2,697 3,377 4,100 

 ГО Александровск-
Сахалинский район 

0,141295 01.11.2018 0,1684 0,2062 0,234 0,2518 0,2724 0,293 

Анивский ГО 0,03 01.11.2018 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,15 

ГО Долинский 0,07 01.11.2018 0,08 0,09 0,105 0,121 0,139 0,16 

Корсаковский ГО 0,01153 01.11.2018 0,03358 0,0562 0,0714 0,0868 0,1124 0,1385 
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Курильский ГО  0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Макаровский ГО 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Невельский ГО 0,022 01.11.2018 0,024 0,026 0,028 0,03 0,032 0,034 

ГО Ногликский 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

ГО Охинский 0,002012 01.11.2018 0,002494 0,002656 0,002817 0,002978 0,0033 0,003621 

Поронайский ГО 0,117994 01.11.2018 0,206785 0,305778 0,396071 0,467266 0,511427 0,587689 

Северо-Курильский ГО  0,0102 01.11.2018 0,0103 0,0104 0,0105 0,0106 0,0107 0,0108 

ГО Смирныховский 0,0223 01.11.2018 0,029 0,0377 0,049 0,064 0,092 0,115 

Томаринский ГО  0,002853 01.11.2018 0,002995 0,003144 0,003301 0,003466 0,003639 0,00382 

Тымовский ГО  0,033345 01.11.2018 0,03939 0,044135 0,047780 0,05249 0,05625 0.06095 

Углегорский ГО  0,0924 01.11.2018 0,093 0,094 0,095 0,096 0,097 0,098 

Холмский ГО  0,0498 01.11.2018 0,073343 0,097929 0,116515 0,147101 0,16773 0,188445 

Южно-Курильский ГО  0,110324 01.11.2018 0,125 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 

ГО Город Южно-
Сахалинск 

0,082874 01.11.2018 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
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2. Количество созданных 
виртуальных 
концертных залов в 
Сахалинской области 
(ед.) (нарастающим 
итогом) 

0 01.11.2018 1 2 2 2 2 2 

 ГО Александровск-
Сахалинский район 

0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Анивский ГО 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

ГО Долинский 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Корсаковский ГО 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Курильский ГО  0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Макаровский ГО 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Невельский ГО 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

ГО Ногликский 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

ГО Охинский 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Поронайский ГО 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Северо-Курильский ГО  0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 
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ГО Смирныховский 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Томаринский ГО  0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Тымовский ГО  0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Углегорский ГО  0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Холмский ГО  0 01.11.2018 0 1 1 1 1 1 

Южно-Курильский ГО  0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

ГО Город Южно-
Сахалинск 

0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

3. Охват молодежной 
аудитории 
Сахалинской области 
контентом, 
направленным на 
укрепление 
гражданской 
идентичности и 
духовно-нравственных 
ценностей (млн. 
просмотров) 
(нарастающим итогом) 

0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

 ГО Александровск-
Сахалинский район 

0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 
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Анивский ГО 0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

ГО Долинский 0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

Корсаковский ГО 0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

Курильский ГО  0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

Макаровский ГО 0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

Невельский ГО 0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

ГО Ногликский 0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

ГО Охинский 0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

Поронайский ГО 0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

Северо-Курильский ГО  0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

ГО Смирныховский 0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

Томаринский ГО  0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

Тымовский ГО  0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

Углегорский ГО  0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

Холмский ГО  0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 
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Южно-Курильский ГО  0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

ГО Город Южно-
Сахалинск 

0 01.11.2018 n n х 2,5 n х 4 n х 5,5 n х 7 n х 8,5 

4. Количество 
переоснащенных, 
созданных Рабочих 
станций в 
Сахалинской области 
(ед.) (нарастающим 
итогом) 

0 01.11.2018 2 3 4 5 7 7 

 ГО Александровск-
Сахалинский район 

0 01.11.2018 0 0 0 0 1 1 

Анивский ГО 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

ГО Долинский 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Корсаковский ГО 0 01.11.2018 0 0 1 1 1 1 

Курильский ГО  0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Макаровский ГО 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Невельский ГО 0 01.11.2018 1 1 1 1 1 1 

ГО Ногликский 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

ГО Охинский 0 01.11.2018 0 1 1 1 1 1 
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Поронайский ГО 0 01.11.2018 0 0 0 1 1 1 

Северо-Курильский ГО  0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

ГО Смирныховский 0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Томаринский ГО  0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Тымовский ГО  0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Углегорский ГО  0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Холмский ГО  0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

Южно-Курильский ГО  0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 

ГО Город Южно-
Сахалинск 

0 01.11.2018 0 0 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к паспорту регионального проекта 

«Цифровая культура» 
 (Сахалинская область) 

 
 

Методика расчета дополнительных показателей  
 

 Методика 
расчета 

Базовые 
показатели 

Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристи

ки 

Дополнительная 
информация 

Количество переоснащенных, созданных Рабочих станций в Сахалинской области (ед.) (нарастающим итогом) 
1. РС2017+ 

РС2019 + 
РС2020 + 
РС2021 + 
РС2022 + 
РС2023 + 
РС2024 + 

РС2017 – 
количество 
переоснащен
ных, 
созданных 
Рабочих 
станций  
в 2017 г.* 

Годовая 
отчетность 
 

Министерство 
культуры и архивного 
дела Сахалинской 
области, органы 
местного 
самоуправления в 
сфере культуры 

По Сахалинской 
области, по 
муниципальным 
образованиям 
Сахалинской 
области 

Годовая Музеи, в которых 
переоснащены, 
созданы Рабочие 
станции 

  


